

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27. napi ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

- **TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005** kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – Az Önkormányzat megvásárolta a Mentor Menedzsment Kft.-től a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft.-ben fennálló 49 %-os tulajdoni részesedését. A Cégbíróságon megtörtént a bejegyzés a tulajdonos-változás tekintetében, melynek nyomán a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat lett a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa. A projekt első mérföldkö teljesítésének határidejére kért módosítást a MÁK jóváhagyta, így annak határideje 2018. december 28. napja. Az első mérföldkö teljesítésének feladatai folyamatban vannak.

- **TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014** kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt – A munkaterület átadásra került 2018. augusztus 21. napján a kivitelező Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. részére. A kivitelezés folyamatban van, az 50 %-os készültség elérésének dátuma 2018. december 31. napja, amely teljesítése folyamatban van. A projekt fizikai zárásának tervezett napja 2019. május 31. napja.

- **TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028** kódszámú „Medgyesegyháza egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt – A munkaterület átadásra került a kivitelező Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. részére. A kivitelezés megkezdődött. A lakosság tájékoztatása a változásokról megtörtént. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2019. április 29. napja.

- **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014** kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – A tervdokumentáció az illetékes építéshatósághoz benyújtásra került, hatósági jóváhagyást követően kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás megindítása. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2019. október 31. napja.

- **TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002** kódszámú „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – A közösségi tér kialakításával kapcsolatban több kérdés, ellentmondás merült fel, melyre a MÁK részéről nem kaptunk egyértelmű választ, így Oláh Gábor helyettes államtitkár úrtól kértünk állásfoglalást, melyre pozitív választ kaptunk. Ennek értelmében a közösségi tér kialakítása a Bánkúti Községi Házban megtörténhet. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2019. július 31. napja.

- **TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007** kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű projekt – A szociális munkások a szakmai vezető irányításával végzik a szakmai munkát. Megtartásra került a Támogató Csoport három ülése, valamint a

tanácsadások lebonyolítása folyamatos. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2021. június 30.

- **TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006** kódszámú, „Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt – A Támogatási szerződés megkötésre került.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról készített beszámolót.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  
dr. Kormányos László jegyző

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2018. november 23.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k.  
jegyző