

Fr. L.
2017.05.20
f

Megyeségi Igazgatási Osztály Megyeségi Hivatal Medgyesegyháza	
Kérelmi szám:	A. előzetes napló
266-15/AU.	2017 JUN. 20
3 L.	db melléklet

Iktatószám: IKT-2017-604-11-00001416

Kedvezményezett neve: **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat**Projekt címe: **Zöld város kialakítása Medgyesegyházán**Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Albert Péterné igazgató és Szikszai Istvánné irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1.

Székhely: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 725217

Adószám: 15725211-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733137-15344083-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nagy Béla György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 azonosító számon regisztrált, 2016.05.25. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató



4

2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” című és TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet** 5666 Medgyesegyháza Moravszki utca alatt (**Projekt** fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a **Projekt** esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a **Projektet** a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 10. hó 31. nap.





A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 220.000.000.- Ft, azaz Kettőszázhúszmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 220.000.000.- Ft, azaz Kettőszázhúszmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 220.000.000.- Ft, azaz Kettőszázhúszmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 217.153.500.- Ft, azaz Kettőszáztizenhét millió százötvenháromezer ötszáz forint.

- Medgyesegyháza Város Önkormányzata: 211.653.500.- Ft, azaz Kettőszáztizenegy millió hatszázötvenháromezer ötszáz forint.
- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal: 5.500.000.- Ft, azaz Ötmillió ötszáz ezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.




A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

220.000.000.- Ft, azaz Kettőszázhúszmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként



kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Kedvezményezett</p> <p>Kelt: <u>Medgyesegyháza</u>, 2017. év <u>05</u>..... hónap <u>30</u> napján.</p>	<p>..... Támogató</p> <p>Kelt: <u>Medgyesegyháza</u>, 2017. év <u>05</u>..... hónap <u>31</u> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)




A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	61 495 433	16 603 767	78 099 200
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	83 170 000	22 456 900	105 625 900
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 730 000	467 100	2 197 100

4

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsmen t költség	Projektmenedzsmenhez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmen hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	220 000	0	220 000
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kivitelei és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 484 567	935 433	4 400 000
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	1 730 000	467 100	2 197 100
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum	1	3 484 567	935 433	4 400 000
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 730 000	467 100	2 197 100
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 730 000	467 100	2 197 100

BE

M

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzse nt költség	Projektmenedzsmen t személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	3 984 252	0	3 984 252
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzse nt költség	Projektmenedzsmen t személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 075 748	0	1 075 748
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	866 142	233 858	1 100 000
BÉKÉS MEGYE ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzse nt költség	Egyéb projektmenedzsmen t költség	Projektmenedzsmen től kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	173 228	46 772	220 000
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervez és, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1	2 913 388	786 614	3 700 000

4

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felemérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	2 362 205	637 785	3 000 000
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	2 000 000	540 000	2 540 000
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 241 339	605 181	2 846 500
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							220 000 000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvényszegelt



Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év ... hónap 31. napján.

Handwritten signature

Handwritten mark

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	220 000 000
Összesen	220 000 000



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett




Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.


 Kelt: Medgyesegyháza, 2017. év ...⁰⁵... hónap ...³⁰...
 napján.
 02


 Kelt: Békéscsaba, 2017. év ...⁰⁵... hónap ...³¹...
 napján.

4

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1. mérföldkő	2018.02.28.	<p>Az 1. mérföldkő keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi Terv, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, Költséghaszon elemzés-CBA, helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Megvalósul közbeszerzési eljárás lefolytatása, beküldésre kerül a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés. Megkötésre kerül a konzorciumi szerződés, feláll a PM szervezet, amely inntől részt vesz a projekt megvalósításában, az elszámolt költség a szerződéskötéstől számítottan időarányosan merül fel. A mérföldkő végéig a közbeszerzési eljárás lezárul, kivitelezővel szerződéskötés.</p> <p>Az 1. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 17.890.345,- Ft.</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés, és ennek dokumentumokkal történő alátámasztása - a Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása - a Felhívás 3.1.5. „A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” című pontja alapján a költségek felülvizsgálata szükséges az 1. mérföldkőig - Konzorciumi megállapodás felülvizsgálata



4



2. mérföldkő	2018.07.01.	<p>Megtörténik a munkaterület és a műszaki dokumentációk átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyv készül. Megkezdődik a tervezett beruházás műszaki megvalósítása és első ütemben 25%-os készütségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok. Megkezdődik a műszaki ellenőri tevékenység. A kötelező nyilvánosság tájékoztatásának feladatai és költségei várhatóan ekkora már 50%-ban felmerülnek így első elszámolására is sor kerül. Megkezdődnek az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek, költségük 50%-os mértékben merülnek fel, mely elszámolásra kerül. Megkezdődnek a projekt tevékenységekhez kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan végzi tevékenységét, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 2. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 51.381.107,- Ft.</p>
3. mérföldkő	2018.10.31.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul kivitelezés második üteme 50%-os készütségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység, valamint megtörténik az erre vonatkozó költség elszámolása 50%-os mértékig. Folytatódnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek a kapcsolódó költségek 50%-os elszámolása tervezett a mérföldkő végén. Folytatódnak a beruházáshoz kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 3. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 50.824.871,- Ft.</p>
4. mérföldkő	2019.02.28.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul a kivitelezés harmadik üteme 75%-os készütségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység. Folyamatban vannak a szemléletformálási és marketing tevékenységek, valamint a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 4. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 47.863.849,- Ft.</p>



4


5. mérföldkő	2019.07.01.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul kivitelezés negyedik, záró üteme 100%-os készültségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan befejeződik a műszaki ellenőri tevékenység és a fennmaradó költséghányad elszámolásra kerül. Befejeződnének a szemléletformálási és marketing tevékenységek, valamint megtörténik a kapcsolódó elszámolás. Folytatódnak a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A mérföldkő keretében teljesítésre kerül a CO38, eredményességi keretre vállalt indikátor és benyújtásra kerülnek az igazoló dokumentumok.</p> <p>Az 5. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 47.882.557,- Ft.</p>
6. mérföldkő	2019.10.31.	<p>A mérföldkő keretében megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kerül elszámolásra a projektmenedzsment tevékenység fennmaradó költséghányada. A projekt zárás keretében befejeződik a kötelező kommunikációs feladatok (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, stb) és megtörténik a fennmaradó költség elszámolása. A „Soft” tevékenységek zárásaként beküldésre kerül a záró beszámoló. A projektmenedzsment szervezet a projektzárásához kapcsolódóan rendszerezi és ellenőrzi az összes, projekthez kapcsolódó dokumentumot (könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment tagjai készítettek vagy átvettek). Ezt követően elkészül és beküldésre kerül a projektszintű zárójelentés és a záró kifizetési kérelem.</p> <p>Az 6. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 1.310.771,- Ft.</p>

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Medgyesegyháza, 2017. év ...05... hónap ...30... napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2017. év ...06... hónap ...31... napján.



BE

4

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5. mérföldkő	Játszótér és szabadtéri kondipark létesítése	Sportpályán kapuk, kispadok, játszótér, illetve szabadtéri sportpark ("kondipark") megvalósítása. (hrs. 212).	1	db	-
5. mérföldkő	Szabadtéri színpad és kiszolgáló egységek kialakítása	Egy fedett szabadtéri színpad és az északnyugati parkolóba egy félig fedett multifunkcionális árusító helyszín (hrs. 525).	1	db	-
5. mérföldkő	Zöldterület fejlesztés és rehabilitációja	Gyomirtást és beteg fák eltávolítását követően a területek teljes zöldterület megújítása, sétautak rekonstrukciója, új sétautak kialakítása, utcabútorok elhelyezése, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése és többszintes növényállomány kialakítása megtörténik.	2500	m ²	-

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: 2017. év 02. hónap 30. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 05. hónap 31. napján.



4

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvart célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összegváltozás	Cél kumulált
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	2017.06.01.	0	2019.10.31.	3558	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.10.31.	0	3558	3558

Handwritten signature

Handwritten mark

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	2017.06.01.	0	2019.10.31.	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2020.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2021.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2022.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2023.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2024.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2017.06.01.	0	2019.10.31.	600,0000	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.10.31.	0	600,0000	600,0000

4

SZÉCHENYI 2020

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2017.06.01.	0	2018.10.31.	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2019.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Békéscsaba, 2017. év ... hónap ... napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2017. év ... hónap ... napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

DEFEKTÉTES A JÖVŐBE

9

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

ALULÍROTT DR. NAGY BÉLA GYÖRGY, MINT MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ALÁÍRÁSRA JOGOSULT KÉPVISELŐJE NYILATKOZOM, HOGY A TOP-2.1.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTTTEL KAPCSOLATBAN MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT A 272/2014 (XI. 5.) KORM. RENDELET 84.§ (1) C) PONTJA ALAPJÁN MENTESÜL A BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL.


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: 2017 év 05 hónap 30 napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

ALULÍROTT DR. MOKA ESZTER, MINT BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALÁÍRÁSRA JOGOSULT KÉPVISELŐJE NYILATKOZOM, HOGY A TOP-2.1.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTTAL KAPCSOLATBAN A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A 272/2014 (XI. 5.) KORM. RENDELET 84.§ (1) A) PONTJA ALAPJÁN MENTESÜL A BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL.

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett

P.H.

Békéscsaba
Kelt 2017. év hónap
napján.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A **Medgyesegyháza Város Önkormányzata, Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-15** számú **Zöld város kialakítása** tárgyú felhívására **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (a továbbiakban: Támogató) a 2017.május 1. kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Zöld város kialakítása Medgyesegyházán** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



Handwritten signature

Handwritten signature



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Postacím:	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Székhely:	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	725217
Adószám:	15725211-2-04
Aláíráásra jogosult képviselője:	Dr. Nagy Béla György polgármester
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11733137-15344083-00000000

Szervezet neve:	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	5600 Békéscsaba, Árpád sor. 18 Pf. 118.
Székhely:	5600 Békéscsaba, Árpád sor. 18
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	342009
Adószám:	15342005-2-04



Handwritten signature and initials in blue ink.

Alíráásra jogosult képviselője:	Dr. Moka Eszter, jegyző távollétében: dr. Horváth Mihály, aljegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10026005-00319580-00000093

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.05.10-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

szólvó 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:



	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés	13.194.200,- Ft	13.194.200,- Ft
2.	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházás	186.265.100,- Ft	186.265.100,- Ft
3.	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	12.194.200,- Ft	12.194.200,- Ft
4.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/Munkabér	3 984 252	3 984 252
5.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 075 748	1 075 748
6.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Egyéb projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költségének fedezése	220 000	220 000
7.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség/Utazási költség	220 000	220 000
8.	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Tartalék	2.846.500,- Ft	2.846.500,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.



3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	214.500.000,- Ft	214.500.000,- Ft	211.653.500,- Ft
2.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	5.500.000,- Ft	5.500.000,- Ft	5.500.000,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____% kát képezi, az alábbi megegyezésben²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	0	0	0
2.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatóknak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkövet határidejét, vagy a mérföldkövet vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkövet tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékokat nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.



A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási stb. költségét saját költségvetésük terhére.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

Handwritten signature

- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési

kötelezettség, ellenőrzés-türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti:

- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel,

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése,
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken,
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt,
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása.

A Tagok kijelentik, hogy a pályázat megvalósítása során a jelen megállapodás mellékletét képező, a projekt megvalósításával kapcsolatosan az egyes tagokra háruló tevékenységek és munkafolyamatok eljárásrendjét meghatározó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás ... oldalon és ... db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Battonyai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag



Név

Név

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal



Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2017. 05. 30.

2017. 05. 31.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Építési beruházás	146 665 433 Ft	Kbt. III. rész nemzeti eljárás rendbe tartozó 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával	-

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: 2017. év 02. hónap 30. napján

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2017. év 06. hónap 21. napján.

[Handwritten mark]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Medgyesegyháza a városközpontban található Művelődési ház melletti területet és a városközpont szélén lévő sportpályát, valamint a Szondy utcai közparkot és a Gárdonyi utcánál elhelyezkedő közterületet kívánja fejleszteni, illetve egy játszótér és szabadtéri kondipark kiépítését tervezi. A Kossuth térrel szemben lévő Művelődési ház nyugati és déli oldalán L alakban lévő jelenlegi parkoló területe fejleszthető városi rendezvényközponttá szabadtéri színpaddal és kiszolgáló egységekkel. Jelenleg is itt tartja a város a nagy rendezvényeit, de ideiglenes berendezésekkel, létesítményekkel, így viszont bizonyos fix kiszolgáló elemek telepíthetők, melyek a városi ünnepek, rendezvények lebonyolítását leegyszerűsíti, azok színvonalát emelik. Továbbá ide helyezhető egy fedett szabadtéri színpad és az észak-nyugati parkolóba egy félig fedett multifunkcionális árusító helyszín (hrsz. 525).

A projekt másik fő helyszíne a sportpálya, ahová kapuk, kispadok, játszótér, illetve szabadtéri sportpark ("kondipark") kerültek tervezésre (hrsz. 212). A Szondy utcai közpark (hrsz. 1184) és a Gárdonyi utcánál elhelyezkedő közterületet (hrsz. 1/6), valamint a szociális otthont övező zöldterület fejlesztés (hrsz.:198/1) az "A" főtevékenységhez kapcsolódik. A zöldterület fejlesztés és rehabilitáció keretében megvalósul a gyomirtást és beteg fák eltávolítását követően a területek teljes zöldterület megújítása, sétautak rekonstrukciója, új sétautak kialakítása, utcabútorok elhelyezése, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A zöldterület fejlesztések és rekonstrukciók célja a többszintes növényállomány kialakítása és szükség szerinti helyreállítása. Energiatakarékos, megújuló energiaforrás felhasználásával egybekötött napelemes LED térvilágítás kerül kialakításra. Az akadálymentesítés az elsődleges helyszínen akadálymentesített parkoló és akadálymentes illemhely kialakítása formájában valósul meg, a zöldterület fejlesztési helyszíneken akadálymentesített sétautak formájában valósul meg.

PROJEKT HELYSZÍNE

Helység: Medgyesegyháza
 Irányítószám: 5666
 Régio: Dél-Alföld
 Megye: Békés
 Kistérség: Mezőkovácsházai
 Járás: Mezőkovácsházai

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Kossuth tér	525	
Sporttelep	212	
Kossuth tér	121/2	
Kossuth tér	198/1	
Szondy utca	1184	
Gárdonyi utca	1/6	

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett

Kelt: 2017. év 05. hónap 30. napján



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 220 000 000 Ft.

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	X	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt:

Medgyesegyháza,
2017. 05. 30.


Kedvezményezett cégszerű aláírása

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Nagy Béla György polgármester, mint a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: *Medgyesegyháza*, 2017. év *05* hónap *30* napján

[Handwritten Signature]
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Alulírott Dr. Moka Eszter, mint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 azonosító projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzati hivatalunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Békéscsaba
Kelt:, 2017. év *05* hónap *31* napján

[Handwritten Signature]
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Alulírott Dr. Nagy Béla György, mint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 azonosító számú, Zöld város kialakítása Medgyesegyházán című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	61 495 433	16 603 767	78 099 200	Utófinanszírozás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	83 170 000	22 455 900	105 625 900	Utófinanszírozás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 730 000	467 100	2 197 100	Utófinanszírozás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 464 567	935 433	4 400 000	Utófinanszírozás




Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészíté s költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	1 730 000	467 100	2 197 100	Utófinanszíro zás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészíté s költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum	1	3 464 567	935 433	4 400 000	Utófinanszíro zás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 730 000	467 100	2 197 100	Utófinanszíro zás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 730 000	467 100	2 197 100	Utófinanszíro zás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	866 142	233 858	1 100 000	Utófinanszíro zás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszerv ezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1	2 913 386	786 614	3 700 000	Utófinanszíro zás

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	2 362 205	637 795	3 000 000	Utófinanszírozás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	2 000 000	540 000	2 540 000	Utófinanszírozás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 241 339	605 161	2 846 500	Utófinanszírozás
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							214 500 000	

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Közzététel: 2017. év hónap napján.



Handwritten signature

Handwritten mark

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Alulírott Dr. Moka Eszter, mint Békés Megyei Önkormányzati Hivatal képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 azonosító számú, Zöld város kialakítása Medgyesegyházán című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsment hez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	1	220 000	0	220 000	Utófinanszírozás
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	3 984 252	0	3 984 252	Utófinanszírozás




BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 075 748	0	1 075 748	Utófinanszírozás
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	173 228	46 772	220 000	Utófinanszírozás
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							5 600 000	

Ormai

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Kedvezményezett

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Kelt 2017. év ... 05 ... hónap ... 1 ... napján.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- Nyilatkozat, hogy a projektnek nincs előrelátható klímakockázata illetve, hogy valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

Kelt. *Medgyesegyháza*, 2017. év *05* hónap *30* napján

.....
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Kedvezményezett



M

Támogatási szerződés átadás-átvétele

Iktatószám:

A mai napon a **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014** azonosítószámú projekt támogatási szerződésének egy eredeti, aláírt példánya átadásra került.

Békéscsaba, 2017. *08. 20.*



.....

átadó



.....

átvevő

