



KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁSI TERV

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”
pályázati felhívás keretében

Projekt címe:
Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért

Kódszám:
TOP-5.2.1-BS1-2016-00007

Közösségi Beavatkozási Terv
Medgyesegyháza
település számára

Jóváhagyta:

P.H.

Dr. Nagy Béla György
polgármester
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

2018. május 31.

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló.....	5
2. Helyzetelemzés.....	8
3. A célterületek elemzése.....	9
3.1. Akcióterület kijelölése.....	9
3.2. Jogosultság igazolása	13
3.3. Célok	13
3.4. Megelőző felzárkóztató és település rehabilitációs tevékenységek bemutatása.....	14
3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések bemutatása.....	17
3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása.....	17
3.7. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés	19
4. Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása	22
4.1. Az akcióterület beavatkozásai	22
4.1.1. Projekt-előkészítő tanulmány	22
4.1.2. Projektmenedzsment	23
4.1.3. Szakmai megvalósítók.....	24
4.1.4. Nyilvánosság biztosítása	26
4.1.5. Tudásmegosztó, kommunikációs platformok.....	28
4.1.6. Szakmai programok.....	30
4.1.7. Társadalmi integrációt elősegítő tevékenységek	38
4.2. A település - rehabilitációs célú pályázat tartalma	41
4.3. Tervezett szociális munka bemutatása	42
4.4. Szinergia vizsgálat.....	45
4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében.....	46
4.5.1 A konzorciumi partnerek bemutatása.....	46
4.5.2 Együttműködő partnerek bemutatása	49
4.6. A projekt várható hatásai.....	55
4.6.1. A projekt várható eredményei	55
4.6.2. A projekt várható hatásai.....	56

4.7. Kockázatok elemzése	57
4.7.1. Válságkezelési terv	58
4.8. A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések	61
4.9. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása.....	63
5. Pénzügyi terv.....	64
A projekt pénzügyi ütemezése.....	67
6. Megvalósítás intézményi kerete	70
7. Csatolandó mellékletek	73

1. Vezetői összefoglaló

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közös konzorciumot alkotva pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1-15 azonosító számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra, mely projekt támogatásban részesült.

A projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért, kódszáma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007.

A Közösségi Beavatkozási Terv (továbbiakban: KBT) funkciója, hogy a TOP-5.2.1-15 felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tartalmát részletesen bemutassa, megvalósíthatóságát elemezze, a lehetséges kockázatokat feltérképezze és kivédésüket segítse.

Az eljárásrend lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatási kérelmek benyújtásakor a projekt kidolgozottsága még ne legyen végleges, a projekt-előkészítés folyamata még ne záródjon le. Ezt elegendő a támogatási szerződés megkötése után induló projektfejlesztési folyamat során elérni. Ebben a projekt-fázisban véglegesedik a műszaki tartalom és ekkor készülhet el a KBT is.

Jelen dokumentum célja, hogy a projekt előkészítési szakaszában zajlott tevékenységeket bemutassa, és megfelelő alapot szolgáltatson a projekt megvalósítási időszakára a projektmenedzsment és a szakmai vezetés számára. A KBT tartalmazza a célterület bemutatását, a tevékenységek szakmai tartalmát és tervezett költségét, továbbá kockázatértékelési, válságkezelési módokat is megfogalmaz. Fontos, hogy a projekt sikeres megvalósításához a projektcélok elérése és az indikátorok teljesítése szükséges az együttműködő partnerekkel történő szoros együttműködésben. A projekt elszámolásával kapcsolatosan elkészült a pénzügyi terv, a szakmai megvalósítással összhangban.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 42.075.795 Ft, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 9.144.000 Ft és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 1.312.554 Ft támogatásban részesült, a projekt teljes költségvetése 52.532.349 Ft. A partnerek

vállalták, hogy a hozzájuk rendelt feladatokat maradéktalanul teljesítik a projekt megvalósítási ideje alatt.

A projektcélok összhangban állnak az Európa 2020 stratégia és a Széchenyi 2020 program jövőképeivel. A projekt célja új esély biztosítása Medgyesegyháza leszakadó területein élők számára.

A projektcél elérését két pillérré épülő rendszeren keresztül kívánják elérni a partnerek. A projekt két átfogó célt fogalmaz meg, melyek egymást erősítve, a szinergiákat kihasználva képesek elérni a kitűzött célt. A célok egyenrangúak, ugyanakkor más súllyal és szemlélettel járulnak hozzá a pályázat sikerességéhez. A pályázat gerincét az első pillér a rejtett társadalmi potenciál kiaknázása biztosítja, míg a kettes pillér ennek kereteit szolgáltatja.

Az első átfogó cél: a rejtett társadalmi potenciál kiaknázása, a második átfogó cél: életteli és integrált városi környezet kialakítása.

A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása átfogó cél az alábbi specifikus célok teljesítésével érhető el:

- elérhető közszolgáltatások fejlesztése
- önállóság és proaktivitás ösztönzése
- értékrend formáló programok
- testi-lelki harmónia elérése

Az életteli és integrált városi környezet kialakítása átfogó cél az alábbi specifikus célok teljesítésével érhető el:

- széles körű együttműködés biztosítása
- dinamikusan pezsgő közösségi élet megteremtése
- fejlesztési koncepciók kidolgozása

A projekt sikeres megvalósításának hatásai:

- A társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok mérséklődnek.
- A foglalkoztatási esélyek nőnek.
- Csökken a hátrányos helyzetű személyek elkülönülése:
 - A leszakadó társadalmi csoportok emelkedése.
 - Rendezvények megvalósításán keresztül közösség formálódik.
 - A célcsoport integrálódik a társadalomba.
 - A tanácsadásokon való részvétel és az egyéni fejlesztési tervekben foglaltak hatására a szociális problémák javulnak.

A projektben vállalt indikátorok teljesítése a megvalósítási időszak alatt biztosított, a vállalás a pályázati felhívással összhangban van:

- A helyi társadalmi akcióba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma: 235 fő
- Szociális város-rehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 23 fő
- A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen: 10 fő
- Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 140 fő

A projekt elvárásként műszaki szakmai eredményeket is megfogalmaz, amelyek teljesítése kötelező:

1.) az önállóság és proaktivitás ösztönzése érdekében 78 alkalommal valósulnak meg programelemek:

- Tudásbázis: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
- Életpálya műhely: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
- Adj lehetőséget magadnak: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
- Konyhakerti praktikák: 24 alkalom, 1 alkalom 15 fő, összesen 360 fő.

2.) testi-lelki harmónia elérése érdekében 21 alkalommal valósul meg programelem:

- Tudj meg többet az egészségedről: 3 alkalom, 1 alkalom 30 fő, összesen 90 fő.
- Biztosítékunk az egészség: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.

3.) széleskörű együttműködés biztosítása érdekében készül 1200 darab plakát, 2400 darab szórólap, 720 darab kiadvány, valamint 12 alkalommal ülésezik a támogató csoport és 2 alkalommal lakossági fórumot rendeznek.

4.) dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése érdekében megvalósul:

- Vitalitás napja: 4 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 600 fő.
- Gondolatébresztő a környezetért: 3 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 450 fő.

A projekt a beadott pályázathoz képest változott, a projekt tevékenységeinek ütemezése módosult, valamint az akcióterület is kibővítésre került.

A konzorciumvezető kezdeményezésére az akcióterület kibővült Bánkút teljes területével.

Jelen Községi Beavatkozási Terv a megvalósítás időszakában módosulhat. A konzorciumi partnerek vállalják, hogy a változások átvezetésre kerülnek a szakmai vezető által.

2. Helyzetelemzés

A Községi Beavatkozási Terv 2. Helyzetelemzés fejezete **részben** megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány (továbbiakban: PET) 2.1. Városi területek helyzetelemzése című fejezetben foglaltakkal.

Az akcióterület kibővül Bánkút területével, mely Medgyesegyházától keletre található.

Jelen projekt fő célja a leszakadó területeken élők számára új esély biztosítása.

A PET-ben megvalósítás helyszínéként csak a Lászlótelepi városrész lett megjelölve. Ugyanakkor a KSH adatszolgáltatása szerint Medgyesegyházán 2011-ben volt egy 62 fős szegregátum Lászlótelepen (a 035, 041/25, 043, 042/12, 052, 054/5, 054/6, 054/7, 054/4, 066/23, 069/22, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18 helyrajzi számok által határolt tömb területén) és egy 77 fős szegregációval veszélyeztetett terület is Bánkút településrészen (Belterületi határ – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca).

Bánkút Medgyesegyháza településrésze, amely a várostól keleti irányban helyezkedik el.

Bánkút településrész zsáktelepülés jellegű.

Bánkút Medgyesegyházától kb. 8 km-re keleti irányban fekszik, keletről Kétegyháza, délről Nagykamarás határolja. A településrész északi irányában halad a vasút. A terület jellemzően síkság, de a Békés megyei átlagnál némileg hullámosabb.

A szabályozási terv alapján nagyrészt falusias lakóterület a mérvadó.

Vasúton a MÁV 121-es számú Békéscsaba – Kétegyháza - Mezőhegyes vasútvonalon közelíthető meg, Bánkútnak megállóhelye van. Közúton Medgyesegyházát és Nagykamarást összekötő úton közelíthető meg.

Busszal megközelíthető, a vasútállomásról naponta 12 buszjárat indul oda. Az első busz reggel 7 óra 20 perckor indul, az utolsó járat 17 óra 31 perckor indul, így a Bánkúton élők

számára könnyen elérhetőek a közigazgatási és szociális intézmények. Napi három buszjárat közlekedik közvetlenül a település központjától.

Naponta oda-vissza 11 vonat járat közlekedik, legkorábbi 04.40 órakor, a legkésőbbi 20.35 órakor.

2018. év elején a területen dolgozó szociális munkások adatgyűjtést végeztek Bánkút szegregációval veszélyeztetett területének vonatkozásában:

- lakónépesség száma: 97 fő,
- lakónépességben belül a 15-59 évesek aránya: 24,7 %,
- legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 5,2 %,
- rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 9,3 %,
- legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 2 %.

3. A célterületek elemzése

3.1. Akcióterület kijelölése

A Községi Beavatkozási Terv 3.1. Akcióterületek kijelölése fejezete **részben** megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 2.2. Akcióterületek kijelölése című fejezetben foglaltakkal.

A PET-ben megvalósítás helyszínéként csak a Lászlótelepi városrész lett megjelölve. Ugyanakkor a KSH adatszolgáltatása szerint Medgyesegyházán 2011-ben volt egy 62 fős szegregátum Lászlótelepen (a 035, 041/25, 043, 042/12, 052, 054/5, 054/6, 054/7, 054/4, 066/23, 069/22, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18 helyrajzi számok által határolt tömb területén) és egy 77 fős szegregációval veszélyeztetett terület is Bánkút településrészen (Belterületi határ – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca).

Azt, hogy akcióterületként csak a Lászlótelepi szegregátum került megjelölésre a PET az alábbiakban indokolja (ld. PET 16. oldal):

„Az 1. sz. terület két népszámlálási tömbből áll össze: egy 30-35% közötti mutatójú (szegregációval veszélyeztetett) részből és egy 35 % feletti (szegregált) egységből. A nagyobb mutatóval rendelkező tömb lakónépessége nem éri el az 50 főt, így az nem tekinthető szegregátumnak.

A táblázat adatai és a már korábban bemutatott térképek alapján a jogosultsági szempontoknak a 2. sz. szegregátum felel meg, ezért az képezi a fejlesztés akcióterületét.”

Azonban ez az indoklás helytelen, tekintettel arra, hogy a veszélyeztetett területen a számlálás idején 77 fő élt, tehát az előkészítés során rossz adat, és/vagy fogalomértelmezés történt. Így az akcióterület meghatározásakor nem vették figyelembe a jogosult Bánkút területet.

A módosítási szándék mögött alapvetően az a probléma állt, miszerint a 2011 óta az eltelt 7 év alatt jelentősen lecsökkent a Lászlótelep szegregátum területén életvitelszerűen tartózkodók aránya.


A Medgyesegyháza Város Gondozási Központ munkatársai által felmérték alapján jelenleg 11 fő az aktív korú lakosok száma. A felhívás szerint a szegregátumban élők közül csak a 16-54 évesekre lehet egyéni fejlesztési tervet készíteni, így a bevonható létszám Lászlótelep esetében 7 főre csökken.

A KSH által kiadott 2011. évi adatokat tartalmazó igazolás alapján Bánkút településrészen, a Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület és a Petőfi utca – Dózsa utca – Rózsa utca – Névtelen utca által közrefogott terület szegregációval veszélyeztetett terület, mely a felhívás alapján lehet az akcióterület része, ha az akcióterület annak teljes területét magába foglalja.

A szakmai megvalósítók szegregációval veszélyeztetett településrészen végzett felmérésének adatai az alábbi táblázat tartalmazza:

Mutató megnevezése	Bánkút (belterület határ – Dózsa utca és Rózsa utca által körbefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca) 2011. évi KSH adat	Bánkút (belterület határ – Dózsa utca és Rózsa utca által körbefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca) 2018. évi tényleges adat
Lakónépesség száma	77	97
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	58,4	24,7
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek)	42,2	5,2
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek)	71,1	9,3
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	38,1	2

A Támogatási Szerződésben vállalt célok megvalósítása érdekében vált szükségessé az akcióterület kibővítése teljes Bánkút településsel.



1. sz. ábra: Az akcióterület és a szegregátum/veszélyzetetett terület elhelyezkedése a településen belül

3.2. Jogosultság igazolása

A PET-ben megvalósítás helyszínéként csak a Lászlótelepi városrész lett megjelölve. Ugyanakkor a KSH adatszolgáltatása szerint Medgyesegyházán 2011-ben volt egy 62 fős szegregátum Lászlótelepen (a 035, 041/25, 043, 042/12, 052, 054/5, 054/6, 054/7, 054/4, 066/23, 069/22, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18 helyrajzi számok által határolt tömb területén) és egy 77 fős szegregációval veszélyeztetett terület is Bánkút településrészen (Belterületi határ – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca).

Azonban ez az indoklás helytelen, tekintettel arra, hogy a veszélyeztetett területen a számlálás idején 77 fő élt, tehát az előkészítés során rossz adat, és/vagy fogalomértelmezés történt. Így az akcióterület meghatározásakor nem vették figyelembe a jogosult Bánkút területet.

A KSH által kiadott 2011. évi adatokat tartalmazó igazolás alapján Bánkút településrészen, a Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület és a Petőfi utca – Dózsa utca – Rózsa utca – Névtelen utca által közrefogott terület szegregációval veszélyeztetett terület, mely a felhívás alapján lehet az akcióterület része, ha az akcióterület annak teljes területét magába foglalja.

A Támogatási Szerződésben vállalt célok megvalósítása érdekében vált szükségessé az akcióterület kibővítése teljes Bánkút településsel.

3.3. Célok

A Közösségi Beavatkozási Terv 3.3. Célok fejezete megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 4.1. Célok meghatározása című fejezetben foglaltakkal, tartalmában változás nem történt, így jelen fejezetben a hivatkozás elegendő.


3.4. Megelőző felzárkóztató és település rehabilitációs tevékenységek bemutatása

Település rehabilitációs hasonló program nem volt a városban, a jelenlegi célterületen jelentős fizikai fejlesztés nem történt.

Az elmúlt 10 év fejlesztése az akcióterületen:

1. Baross László emlékház felújítása

- támogatás forrása: EMVA 138/2008 FVM rendelet alapján
- bekerülés költsége: 25.849.824 Ft
- megvalósulás helyszíne: Bánkút, Petőfi utca 44.
- beavatkozás célja, rövid tartalma: A bánkúti közösségi ház előtetőjének, nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés, homlokzat felújítása, kerítés javítása, a park teljes rendezése, utcabútorok elhelyezése, sétány kialakítása, bemutató táblák kihelyezése.



2. sz. ábra: Bánkút
(korábbi fejlesztési helyszín)

Az akcióterületen élők felzárkóztatására irányuló szociális munka biztosítása és eredményeinek bemutatása:

Az akcióterületen szociális munka jelenleg a család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül biztosított. A szolgáltatás általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének, családok életvezetési készségeinek megőrzése érdekében. A szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapvető feladata a Medgyesegyházán élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének javítása és megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladatuk továbbá a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, családjaik életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés problémák megoldása, krízishelyzetbe került egyének, és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.

A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szolgáltatás a következőket biztosítja a település lakosai részére:

- a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő és jelzőrendszer működtetése,
- szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás,
- ügyintézésben való segítségnyújtás,
- szociális segítő munka (család gondozás),
- környezettanulmány készítése felkérésre,
- szabadidős programok szervezése,
- adományok gyűjtése, szétosztása (ruha-, játék-, élelmiszer, és egyéb)
- telefonálási, faxolási és fénymásolási lehetőség biztosítása,
- szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés,
- szünidei szabadidős programok biztosítása
- mentálhigiénés- pszichológiai- és életvezetési tanácsadás biztosítása

A település által biztosított szociális szolgáltatások az akcióterület lakosai részére is elérhetőek. A családsegítők folyamatosan kapcsolatot tartanak a településrészek lakosságával,

a helyi szociális problémák feltérképezése céljából. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által szervezett rendezvények, adományosztások rendszeresen az akcióterületen kerülnek megrendezésre, annak érdekében, hogy az ott élők minél szélesebb köre igénybe vehesse a szolgáltatásokat.

Az egészségügyi ellátások hozzáférhetőségének javítása érdekében a település biztosítja, hogy a házi orvosok és a védőnők heti egy alkalommal a Bánkúti rendelőben elérhetőek.

Szociális alapszolgáltatások közül az akcióterületen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás helyben biztosított. A nappali ellátást igénybe vevőket a településrészekről az intézmény autója szállítja be- és haza naponta az intézményből.

Az izoláció csökkentését, a közügyekben való részvételt segítve a településrészeken hirdetőtáblák kerülnek kihelyezésre, ahol a helyi közérdekű információk, tájékoztatók kifüggesztésre kerülnek. Évente egy alkalommal a település Képviselő-testülete Bánkúton tartja soros ülését, ahol az ülést megelőzően közmeghallgatásra is sor kerül.

Az akcióterületen alapellátásban lévő gyermekek száma 3 fő, mely 2 családot érint, az ellátásba kerülés oka: iskolai hiányzás, életvezetési problémák.

Az akcióterületen védelembe vett gyermekek száma: 3 fő, mely 2 családot érint, az ellátásba kerülése oka: iskolai magatartási problémák, szexuális abúzus.

Az akcióterületen élők kapcsolata a családsegítővel megfelelő, együttműködők. A családok ismerik a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által biztosított szolgáltatásokat. A családok rendszeresen részt vesznek az intézmény ügyfélfogadásain, tanácsadásain. Családgondozás keretén belül a családsegítők havi rendszerességgel látogatják otthonukban a családokat.

A területen élők többnyire együttműködők, azonban az izoláció hatására érezhetően fenntartással vannak, az újításokkal, az ismeretlen személyekkel szemben. Az akcióterületen élők viszonylag zárt közösséget alkotnak, megszokott környezetükből nehezen mozdíthatóak ki, problémáikat maguk igyekeznek megoldani. Bár igényük van különböző szolgáltatások igénybevételére, programokon, rendezvényeken való részvételre, passzívak, nem keresik ennek lehetőségét, igényeiket sokszor magukban sem tudatosítják.

3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések bemutatása

A Községi Beavatkozási Terv 3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések bemutatása fejezet megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 2.4.6. Civil szervezetek jelenléte, munkája című fejezetben foglaltakkal.

3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

A Községi Beavatkozási Terv 3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása fejezete **részben** megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 2.4. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása című fejezetben foglaltakkal.

Ebben a fejezetben Lászlótelep került bemutatásra, azonban az akcióterület kiegészült Bánkúttal, így szükséges annak jellemzőit bemutatni.

Demográfiai helyzet

Mutató megnevezése	Bánkút (belterület határ – Dózsa utca és Rózsa utca által körbefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca) 2011. évi KSH adat	Bánkút (belterület határ – Dózsa utca és Rózsa utca által körbefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca) 2018. évi tényleges adat
Lakónépesség száma	77	97
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	58,4	24,7

Gazdasági helyzet

Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk hazánk egyik legjobb minőségű talaját. Sok család folytat mezőgazdasági tevékenységet.

Bánkút területén 3 vállalkozás működik:

- Medgyesi-Bánkúti Ép. Szociális Szövetkezet
- Ko-Bolt-Din Kft
- Dragán§Dragán Kisker Bt.

Társadalmi helyzet

Mutató megnevezése	Bánkút (belterület határ – Dózsa utca és Rózsa utca által körbefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca) 2011. évi KSH adat	Bánkút (belterület határ – Dózsa utca és Rózsa utca által körbefogott terület – Petőfi utca – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca) 2018. évi tényleges adat
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek)	42,2	5,2
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek)	71,1	9,3
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	38,1	2

Közbiztonság

A város közbiztonságáért a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrsé felel, illetve működik egy polgárőr szervezet is, melynek feladata a helyi közrend és közbiztonság védelme.

Az egész településen térfigyelő rendszer működik, Bánkúton 4 térfigyelő kamera lett kiépítve.

Lakáshelyzet

Medgyesegyházán összesen 1827 db lakás található.

Bánkúton 198 darab ingatlan található, ebből a szegregátummal veszélyeztetett területen 34 db lakás van.

A lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 2,9%.

3.7. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában a beavatkozási területet az alábbi lehatárolás szerint határozza meg:

Dózsa György utca – 459/1, 0110/105, 0110/109, 0110/110, 0110/25, 0110/27, 0110/28, 0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 110/61, 0110/62, 0110/63, 0110/64, 0110/65, 0110/69, 0110/70, 0110/71, 0100/1, 093/22, 093/21, Lenkey utca - Wesselényi utca – Rákóczi utca – Damjanich utca - Árpád utca – Kossuth tér - Hősök utca – Petőfi utca – Jókai utca.

A beavatkozási területen 1331 fő lakik. Medgyesegyházán összesen 1827 db lakás található, ebből 671 darab ingatlan található a fentebb megjelölt utcákban.

Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk hazánk egyik legjobb minőségű talaját. Sok család folytat mezőgazdasági tevékenységet, főleg dinnyetermesztéssel és fóliasátras növénytermesztéssel foglalkoznak.

A beavatkozási területen belül 12 társas vállalkozás és 106 egyéni vállalkozás, őstermelő található.

A város közbiztonságáért a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrsé felel, illetve működik egy polgárőr szervezet is, melynek feladata a helyi közrend és közbiztonság védelme.

Az egész településen térfigyelő rendszer működik, a beavatkozási területen 10 térfigyelő kamera lett kiépítve.



3. sz. ábra: A beavatkozás helyszíne

4. Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása

A Községi Beavatkozási Terv 4. Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása fejezet nagyrészt megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 4.2. Tervezett beavatkozások bemutatása című fejezetben foglaltakkal: a tevékenység gazdájának megnevezése, az illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez, a tevékenység célja, célcsoportja és a tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága nem változott, a megvalósítás tervezett kezdete és megvalósítás tervezett vége aktualizálásra kerül a 4.1. fejezetben.

4.1. Az akcióterület beavatkozásai

4.1.1. Projekt-előkészítő tanulmány

Tevékenység neve	Projekt-előkészítő tanulmány
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Projekt-előkészítő tanulmány
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: kimagasló szakmai és stratégiai háttér biztosítása Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása	Projekt-előkészítő tanulmány (PET) elkészítése: Akcióterület kijelölése és helyzetelemzése, társadalmi, gazdasági, környezeti, műszaki-fizikai infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása, igények felmérése, majd azok bemutatása, célok és beavatkozások kijelölése, ezekre reagáló tevékenységek bemutatása, amely alátámasztja a támogatási kérelemben bemutatott programot.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A pályázat kötelező eleme. A projekt megfelelő szakmai tartalmának meghatározásához elengedhetetlen a részletes helyzetelemzés és igényfelmérés, ezt követően állítható fel a célrendszer és határozhatók meg a konkrét beavatkozások.
Megvalósítás tervezett kezdete	2016. 03. hó

Megvalósítás tervezett vége	2016. 04. hó
Érintett mérőföldkövek	Projekt előkészítés
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	2.603.500 Ft

4.1.2. Projektmenedzsment

Tevékenység neve	Projektmenedzsment
Tevékenység gazdájának megnevezése	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Projektmenedzsment
Tevékenység célja, célcsoportja	Cél: A projekt szakszerű, koordinált megvalósítása Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása	A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsment tevékenységet a projekt megvalósítása teljes időtartamában kívánja biztosítani, szervezeten munkavégzésre irányuló jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a projekt asszisztens, illetve a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértő részére. Továbbá a projektmenedzsment szervezet által ellátott dokumentációs tevékenység anyag és kis értékű eszközök költségének fedezete. Továbbá a projektmenedzsment tevékenysége ellátása során felmerülő, az azt ellátó személyek projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó utazásának fedezete.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A projekt megfelelő színvonalú megvalósítása szakértelmet kíván, ezért a pályázó konzorcium a pályázati előírásoknak eleget tevő humánerőforrást biztosítja a fejlesztés teljes időtartamára.
Megvalósítás tervezett kezdete	2017. 06. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	1.312.554 Ft

4.1.3. Szakmai megvalósítók

Tevékenység neve	Szakmai vezető
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Szakmai vezetés
Tevékenység célja, célcsoportja	Cél: A projekt megfelelő szakmai színvonalú megvalósítása Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása	A projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezető kerül alkalmazásra megbízási jogviszonyban, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 8 órát. A szakmai vezető felsőfokú végzettséggel és a projekt tématerületéhez illeszkedő, releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakmai vezető felelőssége a tevékenységek irányítása, a kitűzött célok elérése, az indikátorok teljesülésének monitoringja, a szakmai feladatok irányítása, a célcsoporttagok részére juttatott szolgáltatások irányítása, a belső szakmai irányítás és a külső vállalászati feladatok koordinálása. A szakmai vezető személye azonos az akcióterületen végrehajtott infrastrukturális projekt (TOP-4.3.1) szakmai vezetőjével.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A projekt szakmai tartalmának maradéktalan és hatékony megvalósítása szakértelmet kíván, ezért a pályázó konzorcium a pályázati előírásoknak eleget tevő humánerőforrást biztosít a fejlesztés teljes időtartamára.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 02. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2021. 01. 31.
Érintett mérőszámok	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mérőszám
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	5.243.400 Ft

Tevékenység neve	Szociális munkás
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	B – b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése B – c) a szociális munkások a felhívás céljához illeszkedő segítő tevékenysége E – c) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Kimagasló szakmai és stratégiai

	<p>háttér biztosítása</p> <p>Specifikus cél: Szociális szakértelem bővítése</p> <p>Célcsoport: Az akcióterületen élő 16-54 év közötti aktív korú személyek.</p>
Tevékenység szakmai leírása	<p>A projekt teljes időtartama alatt 2 fő szociális munkás alkalmazása megbízási jogviszony keretein belül.</p> <p>A szociális munkások a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II: részében a családsegítói intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével rendelkezne és egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot lát el.</p> <p>A projektben összesen 34 db egyéni fejlesztési terv készül el a szociális munkások közreműködésével. 23 fő hátrányos helyzetű, akcióterületen élő és 11 fő szegregátumban élő aktív korú lakos részére, az egyéni fejlesztési tervek legalább 3 havonta felülvizsgálatra kerülnek. Akire az egyén fejlesztési terv készül, célként rögzítik az alapképességek fejlesztését, a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és magasabb szintű (10.-12. osztály) iskolai végzettség megszerzését, tovább munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzéseken való részvételét, munkaerő-piaci szempontból adekvált szakma megszerzését.</p> <p>Minden mobilizációba bevont személynek készül egyéni fejlesztési terv.</p> <p>A terepen dolgozó szociális munkások vállalják az EFOP keretében megvalósuló központi módszertani képzésen való részvételt.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A szegregált területen élő célcsoport sikeres felkészítése, illetve bevonása a projekt megvalósításába folyamatos szociális munkát igényel.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 02. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2021. 01. 31.
Érintett mérőszámok	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mérőszám
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	7.772.760 Ft

4.1.4. Nyilvánosság biztosítása

Tevékenység neve	C típusú tábla
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Kötelező nyilvánosság
Tevékenység célja, célcsoportja	Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a projekttel kapcsolatban. Célcsoport: Medgyesegyháza város teljes lakossága és a fejlesztés helyszínére látogatók
Tevékenység szakmai leírása	A beruházás helyszínén 3 db C típusú tájékoztató tábla elkészítése a „KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően, és elhelyezése.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítása érdekében.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2018. 07. 31.
Érintett mérőföldkövek	3. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	29.985 Ft

Tevékenység neve	Aloldal létrehozása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Kötelező nyilvánosság
Tevékenység célja, célcsoportja	Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a projekttel kapcsolatban. Célcsoport: a fejlesztés iránt érdeklődő online látogatók.
Tevékenység szakmai leírása	Projekt aloldal létrehozása a konzorciumvezető honlapján történik meg a „KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az Európai Unió által finanszírozott projekteknek kötelező arculati elemekkel szükséges biztosítani a kötelező nyilvánosságot.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	59.690 Ft

Tevékenység neve	Fotódokumentáció
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott	Kötelező nyilvánosság

támogatható tevékenységekhez	
Tevékenység célja, célcsoportja	Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a projekttel kapcsolatban. Célcsoport: a fejlesztés iránt érdeklődő online látogatók.
Tevékenység szakmai leírása	Kommunikációra alkalmas fotódokumentáció készítése a fejlesztésről, amelyeket a programokat megvalósító személyek készítenek a „KTK 2020”-ban foglaltak szerintiminőségben., költség erre nem tervezett.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az Európai Unió által finanszírozott projekteknek kötelező arculati elemekkel szükséges biztosítani a kötelező nyilvánosságot.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	-

Tevékenység neve	Térképtár feltöltése
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Kötelező nyilvánosság
Tevékenység célja, célcsoportja	Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a projekttel kapcsolatban. Célcsoport: a fejlesztés iránt érdeklődő online látogatók.
Tevékenység szakmai leírása	Térképtár feltöltése a projekt fejlesztéseinek eredményeivel. A „KTK 2020” előírásai alapján, költség erre nem tervezett.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az Európai Unió által finanszírozott projekteknek kötelező arculati elemekkel szükséges biztosítani a kötelező nyilvánosságot.
Megvalósítás tervezett kezdete	2020. 05. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31
Érintett mérőföldkövek	7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	-

4.1.5. Tudásmegosztó, kommunikációs platformok

Tevékenység neve	Szórólap
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Életteli és integrált város környezet kialakítása. Specifikus cél: Széles körű együttműködés biztosítása. Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.
Tevékenység szakmai leírása	A projekt keretén belül megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan szórólapok tervezése, nyomtatása. Alkalmanként 240 db szórólap/rendezvény (Tudj meg többet az egészségedről, Vitalitás napja, Gondolatébresztő a környezetért).
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A program megvalósítása során a célcsoport tájékoztatása, toborzása érdekében szórólapok készülnek. A szórólapok a nyelvi megértési nehézségekkel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen elérhető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmaz).
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőszámok	3., 4., 5., 6., 7. mérőszám
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	152.400 Ft

Tevékenység neve	Plakát
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Életteli és integrált város környezet kialakítása. Specifikus cél: Széles körű együttműködés biztosítása. Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.
Tevékenység szakmai leírása	A projekt keretén belül megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan

	plakátok tervezése, nyomtatása. Alkalmanként 120 db plakát/rendezvény (Tudj meg többet az egészségről, Vitalitás napja, Gondolatébresztő a környezetért).
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A lakosság előzetes tájékoztatása a fejlesztés eseményeiről toborzás céllal.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	152.400 Ft

Tevékenység neve	Kiadvány
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Életteli és integrált város környezet kialakítása. Specifikus cél: Széles körű együttműködés biztosítása. Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.
Tevékenység szakmai leírása	A program céljaihoz kapcsolódó kiadványok készülnek a célcsoport számára 6 témában, 100 db-os példányszámban (összesen 600 db). A Tudj meg többet az egészségről tevékenységhez kapcsolódóan szűrőfüzet készül a célcsoport éves állapotfelmérése érdekében 40 db-os példányszámban 3 éven keresztül (összesen 120 db).
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A lakosságának tájékoztatása és motiválása kézzel fogható kiadványok útján, valamint az egészségügyi szűrésekhez szűrőfüzet biztosítása.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	594.360 Ft

4.1.6. Szakmai programok

Tevékenység neve	Tudásbázis
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	C – a) a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok) F – a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása, stb). F – b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása Specifikus cél: Elérhető közszolgáltatások fejlesztése. Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.
Tevékenység szakmai leírása	A Tudásbázis a célcsoport számára nyújt segítséget hivatali és jogi ügyeinek intézésére. A tevékenység alkalmanként átlagosan 5 célcsoporttag támogatására ad lehetőséget. Előzetes regisztrációt követően a tanácsadásokon minden célcsoporttag egyénileg vesz részt, ahol személyre szabottan kaphat választ kérdéseire, problémáira. A tanácsadó többek közt közszolgáltatások ügyintézéséről, jogi lehetőségekről és az önállóság fontosságáról beszélget a célcsoporttagokkal. Tudásbázis 18 alkalommal valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A tájékozatlanság, illetve az információ áramlásának csekély mértéke jelentősen gátolja az életszínvonal növekedésének lehetőségét. A jogok, kötelezettségek és az adott helyzetben rendelkezésre álló lehetőségek tisztán látása konstruktív hatást gyakorol a célterület integrálási folyamatára.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.

Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	2.057.400 Ft

Tevékenység neve	Életpálya műhely
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	C – a) a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok)
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása Specifikus cél: Önállóság és proaktivitás ösztönzése Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság
Tevékenység szakmai leírása	A célcsoport felzárkóztatásának érdekében munkaerő-piaci tanácsadás valósul meg, ennek keretében az akcióterületen élők a hatékony álláskereséshez szükséges tippeket kaphatnak, pl. hol, hogyan keressék munkát, miként jelentkeznek a lehetőségekre, milyen a jó önéletrajz és motivációs levél, hogyan viselkedjek az állásinterjún, hogyan alakítsak ki jó munkahelyi kapcsolatot és oldjam meg a konfliktusokat. A tanácsadók ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adnak választ a résztvevők számára. Életpálya műhely 18 alkalommal valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A program nem csak ahhoz nyújt segítséget, hogy a résztvevők lehetőségeit növelje a munkaerő-piacon, hanem a viselkedési normák elsajátításával alapjaiban könnyíti meg a magasabb szintű, társadalmi integráció eredményességét.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 11. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 01. 31.
Érintett mérőföldkövek	4., 6. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	2.057.400 Ft

Tevékenység neve	Adj lehetőséget magadnak
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	B – a) pénzügyi, családtervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása Specifikus cél: Értékrend formáló programok Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság
Tevékenység szakmai leírása	A célcsoport számára az önállósodás és könnyebb boldogulás érdekében életvezetési tanácsadás valósul meg. A tanácsadó a résztvevők számára segítséget nyújt pl. az alapvető életkézségek fejlesztése, önmenedzselés és a helyes pénzkezelés területén. Adj lehetőséget magadnak 18 alkalommal valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A hátrányos helyzet és a szegénység sok esetben nem teszi lehetővé a társadalmilag elfogadott értékrend és normák elsajátítását. A célcsoporttagoknak ezért szükséges életvezetési tanácsadás, ahol segítséget kapnak az alapvető életkézségek fejlesztéséhez, az önálló boldoguláshoz és az anyagi lehetőségek optimális felhasználásához.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 11. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 01. 31.
Érintett mérföldkövek	4., 6. mérföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	2.057.400 Ft

Tevékenység neve	Biztosítékunk az egészség
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	B – a) pénzügyi, családtervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása Specifikus cél: Testi-lelki harmónia elérése Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság
Tevékenység szakmai leírása	Az egészséges életmód tanácsadás során a célcsoporttagok csoportos tanácsadás keretében kaphatnak tanácsokat például az olcsó, de egészséges étkezéssel, az

	egyszerűen és rendszeresen végezhető testmozgással, a higiéniával, a rendszeres szűrésekkel (prevencióval) és a lelki kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban. A tanácsadó ezen alkalmakkor be is mutatja egy-egy egészséges étel elkészítését, amelyet a foglalkozás végén a résztvevők elfogyasztanak. Biztosítékunk az egészség 18 alkalommal valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A hátrányos helyzetű személyeknek fokozott figyelmet szükséges fordítaniuk az egészséges életmódra, hiszen lehetőségeik erősen korlátozottan teszik lehetővé a megfelelő életkörülmények biztosítását. A célcsoportnak szüksége van arra, hogy lehetőségeiket figyelembe véve kapjanak tanácsokat az egészségtudatos életmód folytatásához.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2019. 08. 31.
Érintett mérföldkövek	3., 5. mérföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	2.286.000 Ft

Tevékenység neve	Tudj meg többet egészségedről!
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	E – a) egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat) E – b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz F – c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb)
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása Specifikus cél: Testi-lelki harmónia elérése Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság
Tevékenység szakmai leírása	Az egészségügyi ellátások nehéz elérhetősége miatt az akcióterületen ingyenes szűrőnapok kerülnek megrendezésre, ahol a célcsoporttagokat szakemberek vizsgálják meg. A kapott eredmények alapján az orvosok prevenció tanácsokat adnak a résztvevők számára, vagy szükség esetén az

	<p>ellátórendszerbe irányítják őket. Az akcióterületen élők mellett lehetőség nyílik a résztvevő személyek számának 25 %-áig más, nem célcsoportból származó személyek bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése érdekében. A rendezvény során szociális szakemberek közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum és a város többi területén élők között. A mediátor az eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja, hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek befogadására való képesség és enyhülnek a fennálló társadalmi különbségek.</p> <p>Tudj meg többet az egészségedről rendezvény 3 alkalommal valósul meg.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A szegregátumban élők hozzáférése akadályozott, illetve előítéletek és rossz tapasztalatok okán lényegesen kevesebbszer fordulnak orvoshoz, így szinte csak előrehaladott állapotú betegségeiket ismerik. A szűrőnap által lehetőséget kapnak arra, hogy esetleges betegségeikre időben fény derüljön és a szakellátásba való irányítást követően elkezdődhessen azok kezelése, gyógyítása.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek	3., 5., 7. mérföldkö
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	3.810.000 Ft

Tevékenység neve	Vitalitás napja
Tevékenység gazdájának megnevezése	Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Életteli és integrált városi környezet kialakítása Specifikus cél: Dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése.

	<p>Célcsoport: az akcióterületen élő teljes lakosság, ezen felül az akcióterületen élők mellett lehetőség nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése érdekében.</p>
<p>Tevékenység szakmai leírása</p>	<p>Az egészségnapok célja, hogy szórakoztató formában keltes fel a célcsoport érdeklődését az egészséges életmód felé. A program keretében előadások, vetélkedők, sportversenyek és ételkóstoló hívja fel a figyelmet az egészségtudatosságra. A rendezvény jó alkalom közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre. A rendezvény során szociális szakemberek közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum és a város többi területén élők között. A mediátor az eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja, hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek befogadására való képesség és enyhülnek a fennálló társadalmi különbségek.</p> <p>Vitalitás napja rendezvény 4 alakommal valósul meg.</p>
<p>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</p>	<p>Az egészségnap az egyik legalkalmasabb rendezvény arra, hogy könnyed és szórakoztató keretek között népszerűsítik az egészséges életmód fontosságát. Az előadások mellett a vetélkedők és a főzőverseny játékos formában segítenek elmélyíteni a tényt, hogy a tartalmas és teljes élet kialakítása az egészségen alapul.</p>
<p>Megvalósítás tervezett kezdete</p>	<p>2018. 07. 01.</p>
<p>Megvalósítás tervezett vége</p>	<p>2020. 05. 31.</p>
<p>Érintett mérőszámok</p>	<p>3., 5., 7. mérőszám</p>
<p>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</p>	<p>6.096.000 Ft</p>

Tevékenység neve	Gondolatébresztő a környezetért
Tevékenység gazdájának megnevezése	Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)
Tevékenység célja, célcsoportja	<p>Átfogó cél: Életteli és integrált városi környezet kialakítása</p> <p>Specifikus cél: Dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése.</p> <p>Célcsoport: az akcióterületen élő teljes lakosság, ezen felül az akcióterületen élők mellett lehetőség nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése érdekében.</p>
Tevékenység szakmai leírása	<p>A rendezett és fenntartható környezeti körülmények fontosságára hívja fel a figyelmet a környezeti nap. A célcsoporttagok területrendezés akcióban (pl. bozótirtás, szemétszedés, virágültetés) részt vállalva tapasztalhatják meg milyen pluszt ad tenni saját környezetünkért.</p> <p>Gondolatébresztő a környezetér rendezvény 3 alkalommal valósul meg.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A környezetszennyezés globális probléma, de a hétköznapokban egy kis odafigyeléssel mindenki kiveheti a részét a környezete védelmében, nem beszélve arról a kellemes mellékhatásról, hogy mindezzel nívósabbá tehetők az életkörülmények. A program célja (az el nem hanyagolható közösségépítési szándék mellett), hogy szokássá alakuljanak azok a tevékenységek, melyekkel az emberek képesek egy élhetőbb és esztétikusabb lakókörnyezet kialakítására és annak megtartására. A rendezvény során szociális szakemberek közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum és a város többi területén élők között. A mediátor az eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja, hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek befogadására</p>

	való képesség és enyhülnek a fennálló társadalmi különbségek.
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2019. 08. 31.
Érintett mérföldkövek	3., 5. mérföldkö
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	3.048.000 Ft

Tevékenység neve	Konyhakerti praktikák
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	C – c) közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják, és nem kerülnek értékesítésre.
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfog cél: A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása Specifikus cél: Önállóság és proaktivitás ösztönzése Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság
Tevékenység szakmai leírása	Az önellátást célzó programelem rendszeres tanácsadásokkal mutatja be a célcsoport családjainak, hogyan tehetik hasznossá kertjüket és gondoskodhatnak olcsón saját kezűleg megtermelt javakkal az étkezéshez szükséges alapanyagokról. A tevékenység alkalmával törekszünk a vállalkozói kedv fellendítésére a szociális szövetkezetek lehetőségeinek bemutatásával, és szatyorközösségek kialakításának ösztönzésével. A megvalósítás során megtermelt javakat a célcsoport saját részére hasznosítja, értékesítésre nem kerül. A konyhakerti praktikák 24 alkalommal valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A program megvalósulása lehetőséget ad arra, hogy az akcióterületen élők megtanuljanak önállóan gazdálkodni, saját keretet létrehozni, élelmiszereket előállítani, ezzel is hozzásegítve magukat egy más, az eddigtől számukra eltérő életvitel és sokkal kedvezőbb életkörülmények megalapozásához. A szatyorközösségek kialakításának ösztönzése pedig egy reménytelibb jövőképet vetíti eléjük.

Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 5., 7. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	3.657.600 Ft

4.1.7. Társadalmi integrációt elősegítő tevékenységek

Tevékenység neve	Közösségi Beavatkozási Terv
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A – c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Kimagasló szakmai és stratégiai háttér biztosítása Specifikus cél: Fejlesztési koncepciók kidolgozása Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása	A program megvalósítása alatt a helyi partnerekkel és az érintett akcióterületen élő lakossággal együtt az adott helyszín sajátosságait figyelembe véve kerül kidolgozásra a Közösségi Beavatkozási Terv a program megvalósításának első mérőföldkövében. A Közösségi Beavatkozási Terv az alábbi tartalommal kerül kidolgozásra: - a helyi viszonyok áttekintése - a lehetséges partnerek és partnerszervezetek megkeresése, bevonása - a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudás feltárása - a diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervének elkészítése - akcióterület-specifikus megoldások kidolgozása
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A pályázat kötelező eleme.
Megvalósítás tervezett kezdete	2017. 06 . 01.
Megvalósítás tervezett vége	2018. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	1. mérőföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	2.159.000 Ft

Tevékenység neve	Integrált Településfejlesztési Stratégia
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A – c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Kimagasló szakmai és stratégiai háttér biztosítása Specifikus cél: Fejlesztési koncepciók kidolgozása Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása	A program megvalósítása alatt kidolgozásra kerül az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), az integrált szemléletű településfejlesztési politika alapidokumentuma. Az ITS egy fejlesztési szemléletű középtávú dokumentum, amelynek célja a területi szemléletű tervezés megszilárdítása a településeken. Az ITS egy olyan településfejlesztési koncepció, mely elősegíti a településfejlesztés és településrendezés eszközök, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények meghatározását. Az ITS kidolgozása a helyi partnerek bevonásával készül el.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A pályázat kötelező eleme.
Megvalósítás tervezett kezdete	2017. 06. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2018. 05. 31.
Érintett mérföldkövek	1. mérföldkő
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	4.953.000 Ft

Tevékenység neve	Támogató Csoport
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A – b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók A – c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok G – b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel.
Tevékenység célja, célcsoportja	Átfogó cél: Életteli és integrált városi környezet kialakítása. Specifikus cél: Széles körű együttműködés biztosítása. Célcsoport: az akcióterületen tevékenykedő, fejlesztésért felelős szakemberek, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok.

Tevékenység szakmai leírása	<p>A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett támogató csoport jön létre és működik, amelynek tagjai szervesen részt vesznek a megvalósítás nyomán követésében és megvalósításban, hiszen tevékenységükkel támogatják, kiegészítik azt.</p> <p>A támogató csoport tagjai a KBT-ben kerülnek megjelölésre, továbbá a működési módjuk alapjait is a terv fogja tartalmazni.</p> <p>Támogató csoport ülés 12 alkalommal valósul meg.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A pályázat kötelező eleme.
Megvalósítás tervezett kezdete	2017. 06. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2020. 05. 31.
Érintett mérőföldkövek	1.,3., 4., 5., 6., 7. mérőföldkö
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	1.524.000 Ft

Tevékenység neve	Lakossági fórum
Tevékenység gazdájának megnevezése	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A – d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok
Tevékenység célja, célcsoportja	<p>Átfogó cél: Életteli és integrált városi környezet kialakítása.</p> <p>Specifikus cél: Széles körű együttműködés biztosítása.</p> <p>Célcsoport: a szegregátum területén és a mobilizációval érintett területen élő lakosság</p>
Tevékenység szakmai leírása	<p>Lakossági fórum megvalósítása a lakossági mobilizáció miatt, hogy felkészítsük az érintetteket.</p> <p>A lakossági fórum 2 alkalommal valósul meg.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A szegregált közösségekben élők problémamentes mobilizációja érdekében szükséges a lakosság felkészítése, illetve kielégítő mértékben való tájékoztatása a várható változásokról. A lakossági fórum megvalósításával redukálhatóak az esetleges tájékoztatatlanságból adódó félreértések, konfliktusok.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete	2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége	2019. 08. 31.
Érintett mérőföldkövek	3., 5. mérőföldkö
Tevékenység megvalósításának becsült	381.000 Ft

költsége (Ft)	
---------------	--

4.2. A település - rehabilitációs célú pályázat tartalma

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat egy nyertes TOP-4.3.1-15-BS1 pályázattal rendelkezik.

A projekt kódja: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002, elnevezése: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán.

A projekt célja, hogy a TOP-5.2.1-15 számú pályázattal összekapcsolva olyan beavatkozás valósul meg Medgyesegyháza város területén, amely a társadalmi hátrányok kompenzálását célozza, a beavatkozási helyszínen lakófunkció megerősödik, a funkciók bővülnek, továbbá közösségi terek alakulnak ki, a szegregátum felszámolásához járul hozzá.

Átfogó cél: a szegregátumból hátrányos helyzetű személyek beköltöztetése a belvárosi beavatkozási helyszínre, továbbá a szegregáció mérséklése.

Specifikus célok:

- Önkormányzati tulajdonba kerülő modern szociális lakások kialakítása
- Közösségi terek kialakítása
- Életkörülmények javítása
- Közbiztonság javítása

Tervezett beavatkozások:

- Lakásfunkciót erősítő fejlesztések építési fejlesztése: a szegregált területen élők hátrányos helyzetben, rossz műszaki állapotú épületekben élnek. Ezért az önkormányzat a beavatkozási helyszínen, a belvárosba régi leromlott állapotú közintézmények felújításával új szociális bérlakásokat alakít ki. Ezen lakások a lakosság szegregált területein élők számára készülnek. Ezzel elősegítve a települési szegregátum felszámolását.
- Közbiztonsági, foglalkoztatást elősegítő építési beruházás: a szegregált területen élők hátrányos helyzetben, rossz műszaki állapotú épületekben élnek. Az építkezéssel a helyi hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására is lehetőség nyílik, tovább a rendezett városkép kialakulásával növekszik a közbiztonság. Ezért az önkormányzat a

beavatkozási helyszínen, a belvárosba régi leromlott állapotú közintézmények felújításával új szociális bérlakásokat alakít ki. Ezen lakások a lakosság szegregált területein élők számára készülnek. Ezzel elősegítve a települési szegregátum felszámolását.

- Akadálymentesítés: a kialakításra kerülő bérlakások akadály mentesítve kerülnek kivitelezésre az esélyegyenlőségnek való megfelelés értelmében.
- Szórt azbesztmentesítés: a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, így a környezetvédelmi előírás keretében az azbeszt mentesítése kötelezően megvalósítandó tevékenység.
- Lakófunkcióhoz kapcsolódó eszköz/bútor beszerzés: a projekt keretében a megfelelő komfortos lakások kialakítása érdekében szükséges a lakások bútorokkal való felszerelése.
- Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés: a megfelelő közbiztonság megteremtéséhez és a közösségi élet fellendítéséhez eszközök beszerzése.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában a beavatkozási területet az alábbi lehatárolás szerint határozza meg:

Dózsa György utca – 459/1, 0110/105, 0110/109, 0110/110, 0110/25, 0110/27, 0110/28, 0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 110/61, 0110/62, 0110/63, 0110/64, 0110/65, 0110/69, 0110/70, 0110/71, 0100/1, 093/22, 093/21, Lenkey utca - Wesselényi utca – Rákóczi utca – Damjanich utca - Árpád utca – Kossuth tér - Hősök utca – Petőfi utca – Jókai utca.

4.3. Tervezett szociális munka bemutatása

A projekt megvalósításában 2 fő szociális munkás kerül alkalmazásra, akik a folyamatos szociális munkát biztosítják.

A szociális munka céljai:

- A célcsoporttagokkal folytatott szociális munka célja, hogy előkészítse az egyéni és családi szinten a változási folyamatokat. A folyamatos építő kapcsolat révén lehetőséget, támaszt biztosítson a változások iránti nyitáshoz.
- Közös munkával mérsékelje a kliensek helyzetéből adódó kockázatokat.
- Kapcsolatot tartson és klienseket delegáljon a program többi tevékenységéhez.

A szociális munka folyamata:

- egyéni megkeresés, kapcsolatfelvétel, közös diagnózis felállítása, jelen állapot rögzítése (család, lakás, munka, képzettség, motiváció)
- a jelen állapotból az elérendő célok közös meghatározása, egyéni fejlesztési tervek készítése
- kísérés, támogatás
- kríziskezelés, mediáció
- szociális adminisztráció működtetése

A szociális munka az alábbi problémákra reagál:

- a beilleszkedés, mobilizáció problémáira
- a adósságfelhalmozás kezelésére
- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányára
- az iratok hiányára
- az otthoni segítő szolgáltatások hiányára

A projektben az alábbi szociális munkások kerülnek foglalkoztatásra:

Munkakör	Név	Végzettség
Szociális munkás	Rálikné Gutta Györgyi	szociális munkás
Szociális munkás	Czifra Róbertné	szociális munkás

A szociális munkások végzettségét alátámasztó dokumentumok a mellékletben csatolásra kerülnek.

A projekt során 1 fő szakmai vezető kerül foglalkoztatásra:

Munkakör	Név	Végzettség
Szakmai vezető	Mészárosné Hrubák Mária	gyógypedagógus

A szakmai vezető végzettségét alátámasztó dokumentum a mellékletben csatolásra kerül.

Szakmai vezető feladatköre:

- projekt megvalósítás szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése
- projekt szakmai koordinálása
- pályázatban lefektetett szakmai célok elérésének segítése, nyomon követése
- a megvalósítás során a horizontális szempontok érvényre jutásának felügyelése
- folyamatos együttműködés a projektben közreműködő alvállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel
- Támogató csoport irányítása és működtetése
- projektben résztvevő szakmai szereplők összefogása, irányítása, munkájuk segítése, feladatvégzésük szakmai támogatása


A szakemberek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy rendelkezzenek munkatapasztalattal és helyismerettel.

4.4. Szinergia vizsgálat

TOP- 5.2.1-BS1-2016-00007
Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért

- Szociális munka
- Közösségfejlesztés
- Tanácsadások, rendezvények

Önállóság, proaktivitás, testi-lelki harmónia



TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002
Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán

A fenti ábrán mutatja be a fizikai és humán fejlesztések összefüggéseit, az egyes szereplőket, a programok tervezett hatását.

Fontos a szinergiák megteremtése a program minden szakaszában. Már a pályázatok megírásakor, a tervek készítésekor támaszkodtak a konzorcium tagjai a helyi tapasztalatokra: civil szervezetek, szakmai szereplők, és maguk az érintettek véleményére.

A programelemek úgy lettek kialakítva, hogy a személyes fejlesztések, közösségi együttműködések megelőzzék, megalapozzák a fizikai fejlesztéseket. Cél, hogy a szűkebb és tágabb közösség is azt lássa, hogy az érintettek a program segítségével maguk is tesznek életkörülményeik javításáért, a fejlesztések pedig nemcsak őket, hanem a város tágabb közösségét is szolgálják.

Fontos szerepe van ebben a kommunikációnak, melyhez minden eszközt használnak: a szakemberek, a támogató csoport tudatos kommunikációját, a „produktumok” bemutatását írott és elektronikus formában, közösségi oldalak segítségével is.

A lényeg a tudatos építkezés, az előrehaladás figyelemmel kísérése, a tapasztalatok megosztása, a rugalmas reagálás az aktuális helyzetre, és törekvés a pozitív momentumok megmutatására.

Középpontban a családok állnak, azok mindegyik szereplője számára próbálnak a megvalósítók lehetőséget kínálni a továbblépésre. Tartják a kapcsolatot a szociális háló minden szereplőjével, nemcsak jelzőrendszerként, hanem probléma megoldóként is igyekeznek partnerségben együttműködni.

4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében

4.5.1 A konzorciumi partnerek bemutatása

Partner neve:	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A partner gazdálkodási / jogi formája:	321 – Helyi önkormányzat
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	42.075.795 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft)	42.075.795 Ft

Biztosít-e önerőt?	Nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	Nem releváns
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	<ul style="list-style-type: none"> - projekt előkészítő tanulmány - szakmai vezető alkalmazása megbízási jogviszonyban - 2 fő szociális munkás alkalmazása megbízási jogviszonyban - kötelező nyilvánosság biztosítása: C típusú tábla elkészítése, aloldal létrehozása, fotódokumentáció, térképtár feltöltése - szakmai kommunikáció biztosítása: szórólap, plakát, kiadvány készítése - tanácsadások, rendezvények: tudásbázis, életpálya műhely, adj lehetőséget magadnak, biztosítékunk az egészség, tudj meg többet az egészségedről, konyhakerti praktikák - támogató tevékenységek: közösségi beavatkozási terv és integrált településfejlesztési stratégia elkészítése, támogató csoport működtetése, lakossági fórum szervezése
Partner szerepe a tervezésben:	A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében és igényfelmérésben való aktív közreműködés.
Partner szerepe a végrehajtásban:	A fent felsorolt tevékenységek sikeres megvalósítása.
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	A konzorciumvezető feladata a fenntartás biztosítása.

Partner neve:	Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
A partner gazdálkodási / jogi formája:	569 – Egyéb alapítvány
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	9.144.000 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft)	9.144.000 Ft
Biztosít-e önerőt?	Nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	Nem releváns
Konkréten mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	- rendezvények szervezése: vitalitás napja, gondolatébresztő a környezetért
Partner szerepe a tervezésben:	A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében és igényfelmérésben való aktív közreműködés.
Partner szerepe a végrehajtásban:	A fent felsorolt tevékenységek sikeres megvalósítása.
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	A konzorciumvezető feladata a fenntartás biztosítása.

Partner neve:	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
A partner gazdálkodási / jogi formája:	325 – Önkormányzati hivatal (kötségvetési szerv)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	1.312.554 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft)	1.312.554 Ft
Biztosít-e önerőt?	Nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	Nem releváns
Konkréten mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Projektmenedzsment munkabére, járulékai és útiköltsége, valamint a projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök biztosítása.
Partner szerepe a tervezésben:	A projekt előkészítő tanulmány

	elkészítésében való aktív közreműködés.
Partner szerepe a végrehajtásban:	A fent felsorolt tevékenységek sikeres megvalósítása.
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	A konzorciumvezető feladata a fenntartás biztosítása.

4.5.2 Együtműködő partnerek bemutatása

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető Medgyesegyháza Városi Önkormányzat együtműködési megállapodásokat kötöttek az alábbi együtműködő partnerekkel.

Az együtműködési megállapodás a Községi Beavatkozási Terv mellékletében megtalálható.

Együtműködő szervezetek bemutatása:

Gondozási Központ

Az intézmény a település szociális- és egészségügyi szolgáltatásait integrálja magába. A feladatok integrált formában történő szervezése lehetővé teszi az egyes intézményegységek közötti átjárhatóságot, a szociális problémák helyi szinten történő, individuális szükségletekre hatékonyan reagáló kezelésének lehetőségét. Az intézmény működésének célja, hogy a település lakosainak igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítson ki, amelyben stratégiai tervezéssel megalapozza a szükséges fejlesztéseket, a hiányzó ellátások biztosítását. Alapvető cél, hogy a meglévő szolgáltatások minőségét megtartsa, illetve javítsa. Célja továbbá olyan szociális szolgáltató rendszer működtetése, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. A szolgáltatások által minden szociális szükséglet kerüljön kielégítésre, amely az összehangolt és együtműködésen alapuló munkával tehető eredményesebbé.

A szervezet adja a projekt szakmai vezetőjét és a két szociális munkást.

Művelődési Ház és Könyvtár

A településen élő közösségek, kulturális csoportok és civil szervezetek munkáját a Művelődési Ház és Könyvtár fogja össze. Itt kapott helyet a könyvtár, valamint a kábeltelevíziós központ. 2004 áprilisától a könyvtár ad otthont az eMagyarország pont-nak, a Művelődési Házban pedig 2003 októberétől ingyenes internet-hozzáférésre van lehetőség. Az intézményben többek között számítógépes terem is rendelkezésre áll. A Művelődési Ház és Könyvtár az elmúlt években a színvonalas közművelődési programok megvalósításán munkálkodott. A rendezvények összeválogatásánál figyelembe vette a fiatalabb és idősebb korosztály igényeit is.

Katolikus Egyházközség

Medgyesegyházán napjainkban ma a katolikusok – akiknek döntő többsége római katolikus – alkotják a legnépesebb felekezeti csoportot. A betelepülés után ide költözött katolikus hívek lelki gondozását először az eleki plébánia filiájaként szervezték meg, majd a kétegyházi plébánia „fennhatósága” alá került. 1871-től pedig a szomszédos Medgyesbodzás filiája. A XIX. század végén önálló községgé váló Medgyesegyházán 1922-től szervezik meg a helyi plébániahivatalt, ekkortól datálódhatnak első anyakönyvei is.

A lelkészséget 1950-ben plébánia rangra emelik, és létrejön bánkúti filiája, ami egy 1995 és 1996 közötti átmeneti időszakot leszámítva mai napig Medgyesegyháza irányítása alá tartozik, Gábortelepével és Pusztatlakával együtt. A plébánia ma Szeged-Csanádi Egyházmegye Mezőkovácsházi Esperesi Kerületének része, plébánosa nem csak a nagyközség 1878 katolikus hívét gondozza, hanem ellátja Medgyesbodzás lelkészi teendőit is. Ezzel együtt a nagyközség plébániája további mintegy 1200 katolikus hívő lelki életét irányítja.

Hetednapi Adventista Egyház

A helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálatába az alábbi tevékenységeket végzik a településen:

- szociális, karitatív feladatok: helyi önkéntesek által ruha és adományosztás hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára
- egészségügy: Életmód- és Főzőklub, dohányzás leszoktató, stresszkezelő csoportfoglalkozások
- kulturális: Medgyesi Advent Énekegyüttes fellépései.

- gyermekek részére játszó- és kézmáves foglalkozások tartása
- A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói számára Gyermekek Egészség Expo megtartása
- Családok, gyermeke, fiatalok részére táborok szervezése, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek

Evangélikus Egyházközség

Medgyesegyháza evangélikus gyülekezetét Békéscsabáról érkező, nem kis részben szlovák nemzetiségű evangélikus családok alapították. A gyülekezet 1920-ban vált le az anyaegyházról és alakult önálló anyagyülekezetté. Az immáron önállóvá lett gyülekezet rendelkezett egy kisebb gyülekezeti házzal, ahol az istentiszteleteket tartották. Idővel ez a helyiség kicsinek bizonyult és a gyülekezet tagjai kifejezésre juttatták azon óhajukat, miszerint építsenek templomot és lelkészlakást. 1995-ben megkezdődött az iskolai hittanoktatás, ma már évente 80-90 gyermek jár ezekre a foglalkozásokra. Rendszeresen szerveznek ifjúsági rendezvényeket, többek között konfirmandus tábort, és hittantábort a bánkúti kastélyban. Heti rendszerességgel szerveznek teadélután, hagyományosak a Mikulás – napi vagy a farsangi rendezvényeik, folyamatos a Szociális Otthon ápoltságainak lelki gondozása. Igyekeznek határontúli testvéregyházakkal is felvenni a kapcsolatot. A medgyesegyházi gyülekezet szórványai révén a környező települések lelki életére is hatással van, Almáskamarás, Nagykamarás, Kevermes, Medgyesbodzás csekély létszámú evangélikus közössége rendszerint Medgyesegyházára jár istentiszteletre.

Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

A Foglalkoztatási Törvény adta lehetőségek alapján munkaerő-piaci képzésben részt vevő álláskereső, esetenként munkaviszonyban álló személyek képzést finanszírozza, olyan képzési programokban, amelyek szerepelnek a munkaügyi központ képzési listáján. Biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztathatóságát elősegítő szolgáltatásokat. Együttműködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervezetekkel.

Háziorvos, Gyermekorvos

A városban két háziorvos rendel. A gyermekek részére külön gyermekorvos áll rendelkezésre. Az ellátás helye három orvosi rendelőben történik. Az egészségügyi alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok, védőnői szolgálat, fogászati alapellátás, iskola egészségügyi ellátás) fő feladata a megbetegedések korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatok elvégzése, az egészségkárosodások korai felismerése, a beteg egyéb betegségeinek felismerése. Feladata továbbá a hozzá bejelentkezett emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, gyógykezelése és gondozása vagy szakorvoshoz történő irányítása. Az iskola egészségügyi ellátás is része az alapellátásnak, feladata az óvodások, az általános iskolai tanulók iskolaorvosi ellátása.

Medgyesegyháza Rendőrőrs

A városban a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrs szolgál a közbiztonság érdekében. Tevékenységi területe: a közbiztonság és a közrend védelme érdekében folytatott tevékenység a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, meghatározott személyek, területek, létesítmények vagy értékek védelmét és közbiztonsági ellenőrzését.

A gyermekek biztonsága, s ezzel a jövő generációjának az önrendelkezés körébe tartozó biztonságos életvitelre nevelés az általános iskola tantervében szerepel, mint kiegészítő oktatási anyag a Nemzeti alaptanterv mellett.

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

A helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálata tekintetében az egyesület rendszeresen programokat szervez. Rendszeresen látogatja betegtársait, folyamatosan figyelemmel kíséri napi életüket. Jótékonyági rendezvények és egyéb rendezvények összefogója, és aktív részese. Igyekszik minden tagját bevonni az egyesület életébe, rendezvényeire. Az egyesület tagjainak, főként egészségkárosodott és időskorúak esélyegyenlőségének és érdekképviselésének érvényre juttatása a társadalmi élet minden területén. Hitvallásukból adódóan is fontos az esélyegyenlőség szeme előtt tartása.

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Két épületben, hat óvodai csoporttal működik, Medgyesegyházán a Hősök utca 2 szám alatt, és Bánkúton a Kossuth utca 12. szám alatt. Intézményünk összesen 150 gyermek befogadására alkalmas. Jelenleg az óvodai ellátást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja. Az alapító okiratnak megfelelően a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek felvételén túl felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. Az óvodai nevelést szülői igény szerint számukra 3 (2,5) éves kortól egész napra biztosítjuk nem csupán az iskolai életmódra történő felkészülő foglalkozások időtartamára.

Alapelvük: a gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés szeretet övezi. A másság elfogadása tiszteletben tartása. Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. Az óvónő azonosulási minta óvodásai számára, a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is benne él a gyermek közösségben, mindig látja, hogy melyek a következő feladatok, hogy milyen útmutatásra, serkentésre, milyen tevékenységre van szüksége a csoportnak és az egyes gyermeknek.

Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete

Elősegíti és szervezi az embereknek az egészségügyi kultúra fejlesztésére és terjesztésére, az egészségügyi viszonyok javítására irányuló munkáját. Előmozdítja a lakosság bevonását az egészségügy különböző feladatainak megoldásába. Feladata egészségügyi felvilágosítási munka szervezése és végzése a lakosság körében, közreműködés a különböző állami akciók zavartalan lebonyolításában: védőoltások, szűrővizsgálatok, véradók toborzása, közreműködés az elemi csapások elhárításában tevékeny részvétel az elsősegélynyújtásban illetve oktatásában.

Boldog Otthon Alapítvány

Az Alapítvány 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a családok testi-lelki egészségét, a gyermekek boldogságát segítse, hasznos időtöltést, jó programokat biztosít elsősorban a nagycsaládosok, hátrányos helyzetű családok számára. Az ehhez szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében pályáznak, támogatókat keresnek. Önkéntes segítők

foglalkoztatnak programjaink lebonyolításához. A pályázatokon nyert, és támogatásból vásárolt sport és játék eszközeit biztosítják a városi, intézményi, együttműködő partnerekkel szervezett rendezvényekre, programokra a résztvevőknek. Folyamatosan készítik és jótékonyági vásáraikon árusítják az egyedi, kézzel készült portékákat, melynek bevételéből alapítvány munkáját és eszközeit bővítik. Folytatnak ruha és játék adományok gyűjtését és osztását, a helyi rászorulóknak körében. Sport és játékeszközöket örömmel veszik birtokba a rendezvényeken gyermekek és felnőttek egyaránt.

4.5.3. Támogató csoport bemutatása

A támogató csoport létrehozásának és működtetésének leírását a Közösségi Beavatkozási Terv tartalmazza. A támogató csoport alakuló ülésének dokumentációja a KBT mellékletében található és szintén a mellékletbe kerülnek a további támogató csoporttal kapcsolatos dokumentációk is.

A projekt megvalósítása érdekében támogató csoportot szükséges létrehozni és működtetni a projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek részvételével.

A támogató csoportot az Önkormányzat, mint konzorciumvezető hozza létre.

A támogató csoport létrehozásának célja, hogy a település-rehabilitáció szociális céljainak a megvalósítását szolgálja. A támogató csoport egy együttműködő fórum, ahol a tagok megállapodásban rögzítik együttműködési szándékukat, céljaikat, tevékenységüket. Az ülésekről emlékeztetőt készítenek, melyet a közösségi beavatkozási tervhez csatolnak.

A támogató csoportnak azon szervezetek, intézmények, szakértők a tagjai, akik hozzájárulnak a projekt tartalmának kialakításához, megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon képviselik a célcsoportot, vagy egy szegmest, kompetenciával rendelkeznek a megvalósítást, végrehajtást illetően.

A támogató csoport tagjai biztosítani tudják, hogy a projektfejlesztés során felmerülő javaslatok közül azok kerülnek beépítésre, melyek megvalósítása lehetséges és működőképes az adott akcióterületen. A támogató csoport tagjai mobilizálni tudnak érintett csoportokat,

meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának.

A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében.

A támogató csoport tagjai:

- Gondozási Központ
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Katolikus Egyházközség
- Hetednapi Adventista Egyház
- Evangélikus Egyházközség
- Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
- Házi orvos, gyermekorvos
- Medgyesegyháza Rendőrőrs
- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
- Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete
- Boldog Otthon Alapítvány

4.6. A projekt várható hatásai

4.6.1. A projekt várható eredményei

A projekt elvárásként műszaki szakmai eredményeket is megfogalmaz, amelyek teljesítése kötelező:

1.) az önállóság és proaktivitás ösztönzése érdekében 78 alkalommal valósulnak meg programelemek:

- Tudásbázis: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
- Életpálya műhely: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.

- Adj lehetőséget magadnak: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
 - Konyhakerti praktikák: 24 alkalom, 1 alkalom 15 fő, összesen 360 fő.
- 2.) testi-lelki harmónia elérése érdekében 21 alkalommal valósul meg programelem:
- Tudj meg többet az egészségedről: 3 alkalom, 1 alkalom 30 fő, összesen 90 fő.
 - Biztosítékunk az egészség: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
- 3.) széleskörű együttműködés biztosítása érdekében készül 1200 darab plakát, 2400 darab szórólap, 720 darab kiadvány, valamint 12 alkalommal ülésezik a támogató csoport és 2 alkalommal lakossági fórumot rendeznek.
- 4.) dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése érdekében megvalósul:
- Vitalitás napja: 4 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 600 fő.
 - Gondolatébresztő a környezetért: 3 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 450 fő.

4.6.2. A projekt várható hatásai

A projekt elsődleges célcsoportja a halmozottan hátrányos helyzetű családok köre. Őket nemcsak a rossz egészségi állapot, az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség, a rossz lakáskörülmények tartják ebben az élethelyzetben, hanem a velük kapcsolatban rögzült előítéletek, melyek gyakran rossz tapasztalatokkal társulnak (nem érezve a mögöttük lévő okokat) és az egész hátrányos helyzetű közösségre kihatnak.

Emiatt egyformán fontos, hogy konkrét segítséget kapjanak életkörülményeik javításában, kompetenciáik gyarapodásában, pozitív életmintákon keresztül motivációs bázisuk erősödésében, és olyan körülmények megteremtésében, ahol nemcsak hátrányaik látszanak, hanem nehézségeik is, ahol gyengeségeik mellett erősségeik is megmutatkoznak.

A komplex felzárkóztató programok éppen azáltal szolgálják az integrációt, hogy ezekre együttesen kívánnak hatással lenni.

A program kiemelt célja, hogy a tágabb közösség a korábbi nagyon negatív beidegződéseket minél szélesebb körben oldja úgy, hogy az ehhez vezető úton maguk az érintettek is tesznek erőfeszítéseket. Bővüljön azoknak a hátrányos helyzetűeknek a köre, akik képesek továbblépni a projekt által biztosított kompetencia, egészségfejlesztő és fizikai körülményeket javító intézkedések segítségével a saját életmintáikon, gyermekeik számára már másfajta jövőképet mutatni, jobb alaphelyzetből boldogulni a munkaerő piacon.

4.7. Kockázatok elemzése

A kockázatelemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre készül. A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és fenntartás).

Célja annak vizsgálata, hogy a megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a fejlesztés eredményeit, illetve megvalósíthatóságát.

Elvégzésre került a részletes kockázatelemzés az alábbi kockázatokat figyelembe véve:

- műszaki kockázatok
- jogi szempont
- társadalmi szempont
- pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont
- intézményi szempont

A kockázati tényező feltárását követően kitérünk az egyes elemek bekövetkezésének elkerülésére, elemzésére is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bemutatásra kerül, mit kell tenni annak érdekében, hogy a kockázatot csökkenteni lehessen. (1 – leggyengébb, 7 – legerősebb)

A projekt során felmerülő kockázatok közül legfontosabbak:

- a bevont célcsoport motiváltsága a programban való részvételre
- az egyéni fejlesztési tervek követésére.

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)	Hatás (1-7)	A kockázatok kezelésének módja
A projekt ütemtervben meghatározott teljesítési időpontok csúszása	7	6	Tartalék időt kell tervezni minden tevékenységre, ezen kívül a projekt menedzsment folyamatos monitoring tevékenységet végez.
A pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés késése	2	6	A kifizetési kérelmek és időszakos beszámolók szakszerű és pontos elkészítése szükséges.

A célcsoport tagjai, a bevont személyek elvesztik motivációjukat, a szakértők kiégnek	4	6	A magas színvonalú szakmai munka mellett külön figyelem fordítása a szakmai megvalósítók visszajelzéseire, a felmerülő közös problémákra közös válaszok keresése.
A célcsoportot érintő szakmai és jogi környezet változása	2	5	A munkatársak és a kliensek számára is folyamatos tájékoztatás a változásokról.
A pályázati elemek végrehajtásában részt vállaló partnerek, és a bevont vállalkozások közötti összhang megromlik.	2	4	A projekt egész ideje alatt, de különösen az első időszakban rendszeres személyes találkozások, helyi koordináció szükséges.
Lakossági ellenállás a projekt megvalósításával szemben.	2	5	A lakosság folyamatos és részletes tájékoztatása, a Támogató csoport összetételének gondos megválasztása, tájékoztatásuk és bevonásuk a folyamatos kommunikációba.
A működtetés és fenntartás veszélybe kerül.	2	5	A projektgazda a működtetés, fenntarthatóságot hosszú távon tudja biztosítani.

4.7.1. Válságkezelési terv

Jelen fejezetben kidolgozásra kerül „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán TOP-4.3.1-15-BS1- 2016-0002 projekthez kapcsolódó, a költözések során való válságkezelési terv is.

A válságkezelési terv lényege a kockázatok elemzését követően annak vizsgálata, hogy a projektben részt vevő egyének szintjén mi befolyásolhatja a részvételi szándékot és annak kidolgozása, hogy az egyének válsága esetén hogyan tudnak a projektben részt vevők segíteni, a megoldásokat megtalálni.

Az alábbi táblázatban az egyének szintjén keletkező felmerülő problémák, akadályok számbavétele és az azok megoldására kidolgozott alternatívákat szerepeltetjük.

Felmerülő kérdések / problémák	Valószínűség (1-7)	Hatás (1-7)	Kezelési módja
Nem hajlandó mindenki családon belül elköltözni	3	3	A szociális munkások segítő tevékenysége révén kezeli az esetleges problémát, a családtagokkal előzetesen is egyeztetnek.
Nem fogadják el a szociális bérlakást	5	5	Az új helyre költözőkkel a környék közös bejárása, az ottani közösség szabályaira való felkészülés csökkenti a feszültséget és a bizonytalanságot.
Beilleszkedési problémák	6	6	A befogadó közösség felkészítése a költöztetésre, mi a velük folytatott folyamatos párbeszéddel és az ő aktív részvételükkel történik.
Nem rendeltetésszerű lakáshasználat	6	6	A szociális munkásoknak egy-egy fejlesztés során fontos tájékoztatást és információt nyújtani az újonnan beköltöző lakásokba az új tulajdonosoknak a lakások rendeltetésszerű használatáról.

4.8. A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

A partnerségi egyeztetések célja, hogy minden érintett a projektötlet kidolgozásától a pályázat előkészítésén át a megvalósításig részese, és ezáltal elkötelezettje legyen a felzárkózási, felzárkóztatási folyamatnak. Ennek megfelelően cél az érintettek:

- részvételének biztosítása
- tapasztalatainak beépítése
- igényeinek, szükségleteinek azonosítása, pontosítása
- elképzeléseinek, javaslatainak megismerése
- érdekeinek összehangolása
- elköteleződése a közös jövőkép iránt
- erőforrásaik becsatornázása
- együttműködéseinek ösztönzése
- tájékozódásának, tájékoztatásának biztosítása a folyamat minden szakaszában

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális, gazdasági és társadalmi változásokat a településen. Ennek megfelelően átfogó képpel rendelkezik a város helyzetéről, a leszakadó térségekről és hátrányos helyzetű lakosságról. A város képviselői a lehetőségekhez és anyagi korlátokhoz mérten figyelmet fordítanak a szegregátum helyzetének pontos ismeretére.

A projekt előkészítése során került megszervezésre:

1. Egyeztetés a konzorciumi partnerekkel:

- a partnerek megállapodtak a belső kommunikáció folyamatáról,
- felosztották egymás közt a projekt feladatait szakértelmüknek megfelelően,
- elkészítették a konzorciumi megállapodást,
- döntést hoztak a pályázaton való indulásról.

2. Egyeztetés a területen dolgozó szociális munkásokkal:

- a területen élő családok helyzetéről, problémáik jellegéről
- igényfelméréshez adat nyújtása
- kérdőíves felmérés lebonyolításában közreműködés kérése
- helyszínbemjárás

3. A települési önkormányzat képviselő-testületének tájékoztatása a megnyíló pályázati lehetőségről.

A projekt végrehajtása folyamán egyeztetésekre lesz szükség a projektmenedzsment szervezettel, illetve a konzorciumi tagokkal. Ezen egyeztetések alkalmával minden konzorciumi taggal részletesen megbeszélésre kerül a projekt előrehaladása, az esetlegesen felmerült problémák és azoknak a megoldása.

A támogató csoport felállításánál fontos szempont volt, hogy olyan tagjai legyenek, akik a város életében aktív és elismert szereplők. A támogató csoport sokszínűségével a város különböző társadalmi rétegei elérhetővé válnak.

A támogató csoport alakuló ülésére 2018. március 28-án került sor.

A támogató csoport tagjai:

- Gondozási Központ
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Katolikus Egyházközség
- Hetednapi Adventista Egyház
- Evangélikus Egyházközség
- Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
- Háziorvos, gyermekorvos
- Medgyesegyháza Rendőrőrs
- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
- Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete
- Boldog Otthon Alapítvány

A tervezett fejlesztések társadalmosítása, megismertetése, hozzáférhetősége érdekében a projekttel kapcsolatos beruházások, események, aktualitások folyamatosan megjelenítésre kerülnek a város honlapján, a helyi újságban.

4.9. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása

A projekt tervezése és végrehajtása során a horizontális szempontok érvényre jutása érdekében kötelezően érvényesíteni kell a következőket:

- Kedvezményezettként betartani a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, megőrizni a projekt által érintett területeken a természeti és kulturális értékeket, a fennálló vagy a projekt beavatkozásai során keletkezett környezeti kárt legkésőbb a megvalósítás során megszüntetni.
- A projekt személelmódja és tevékenységei nem ütköznek az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség alapelveivel, nem térnek el „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló” 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaktól.
- A projekthez kapcsolódó kommunikációban, a nyilvános eseményeken egyértelműen elköteleződik minden érintett az esélyegyenlőség mellett, nem közvetít szegregációt, előítéletet.
- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.

A projekt elsődleges célja a felzárkóztatás, a társadalmi integráció, ez a cél egybeesik a második horizontális céllal, az esélyegyenlőség érvényesítésével. A nők és a férfiak esélyegyenlőségének biztosítása szinte mindegyik programelemben megvalósul, hiszen azok nyitottak mindenki számára.

A szakmai stábben és a projektelemben nem alkalmazunk diszkriminációt.

A jelen projekthez kapcsolódó TOP-4.3.1-15-BS1- 2016-00002 „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” című nyertes pályázatban tervezett infrastrukturális fejlesztések megfelelnek a környezet, ezen belül az épített környezet védelmének.

Az esélyegyenlőséget segítő intézkedések, melyek a projekt céljából és tevékenységeiből adódnak:

- Megfelelő információhoz való hozzáférés.
- Megfelelő hozzáférés az érdekérvényesítéshez, önrendelkezéshez.
- Megfelelő közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.
- A befogadó környezet, a társadalmi környezet szemléletének fejlesztése.

5. Pénzügyi terv

A projekt pénzügyi elemzése a projekt megvalósítás idejére vonatkozik. A projekt megvalósítási ideje 2017. június 1-től 2020. május 31-ig tart, a megvalósítás időtartama 36 hónap.

A projekt összköltsége 52.532.349 Ft, mely 100 %-os támogatottságú, önerő felhasználása nem szükséges. A projekt hármas konzorciumban valósul meg. A pályázati szabályok értelmében a konzorciumvezető Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, valamint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megítélt támogatási összeg kapcsán 100 %-os, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 50 %-os előleg lehívására jogosult.

A projekt összesített költségvetése:

Tevékenység	Bruttó elszámolható költség (Ft)	Megvalósító partner
Projekt előkészítő tanulmány	2.603.500	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Projektmenedzsment munkabér (36 hónap)	950.760 Ft	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Projektmenedzsment járulék (36 hónap)	256.716 Ft	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Projektmenedzsment anyag és kisértékű eszköz (36 hónap)	52.578 Ft	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Projektmenedzsment utazás (36 hónap)	52.500 Ft	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Szakmai vezető megbízási díja (36 hónap)	3.600.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szakmai vezető szociális hozzájárulási adó (36 hónap)	874.800 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Szakmai vezető utazási költség (36 hónap)	720.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szakmai vezető szakképzési hozzájárulás (36 hónap)	48.600 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szociális munkások megbízási díj (36 hónap)	5.040.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szociális munkások szociális hozzájárulási adó (36 hónap)	1.224.720 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szociális munkások szakképzési hozzájárulás (36 hónap)	68.040 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szociális munkások utazási költség (36 hónap)	1.440.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kötelező nyilvánosság	89.675 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Plakát	152.400 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szórólap	152.400 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kiadvány	594.360 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Életpálya műhely (18 alkalom)	2.057.400 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Biztosítékunk az egészség (18 alkalom)	2.286.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Adj lehetőséget magadnak (18 alkalom)	2.057.400 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Konyhakerti praktikák (24 alkalom)	3.657.600 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Tudásbázis (18 alkalom)	2.057.400 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Gondolatébresztő a környezetért rendezvény (3 alkalom)	3.048.000 Ft	Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Tudj meg többet egészségedről rendezvény (3 alkalom)	3.810.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Vitalitás napja (4 alkalom)	6.096.000 Ft	Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Közösségi Beavatkozási Terv	2.159.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
ITS	4.953.000 FT	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Támogató csoport (12 alkalom)	1.524.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Lakossági fórum (2 alkalom)	381.000 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Közbeszerzés	524.500 Ft	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Összesítés konzorciumi tagonként	Bruttó Ft
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	42.075.795 Ft
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	1.312.554 Ft
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány	9.144.000 Ft

se																																			
Közbesz erzés	MV Ö	524 500																																	

6. Megvalósítás intézményi kerete

A Békés Megyei Önkormányzat és Medgyesegyháza Városi Önkormányzat régóta jó kapcsolatot ápol egymással. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat úgy döntött, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektjeinek nagy részében a projektmenedzsmenti feladat ellátásával az apparátusában a Terület -és Településfejlesztési Operatív Programban való menedzsmenti feladatellátásra felkészült Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt bízta meg.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsment tevékenységet a projekt megvalósítás teljes időtartamában kívánja biztosítani, tervezetten munkavégzésre irányuló jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a projekt asszisztens, illetve a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértő részére.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című pályázati felhívásában a konzorciumi partnerekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelel. Tapasztalatát az alábbi uniós projektek megvalósítása során szerezte, amelyekben sikeresen ellátta a projektmenedzsmenti feladatokat:

Pályázati azonosító szám	Megvalósítás időtartama	Tapasztalat
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019	2012.04.01-2014.10.31.	31 hónap
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004	2013.07.01-2014.06.30.	12 hónap
ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030	2013.12.02-2014.10.31.	11 hónap
HSZ/234/2014	2015.02.15-2015.08.31.	7 hónap
TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004	2015.08.01-2015.12.31.	5 hónap

Az érintett szervezetek közötti információ áramlása a napi szintű e-mail-es és telefonos egyeztetések, valamint a havonta egyszer vállalt személyes egyeztetések által biztosítva van.

A megyei önkormányzat a szabályossági, illetve a támogatás elszámolására vonatkozó felelősségét az általa, a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programban vállalt feladatokhoz összeállított ún. Eljárásrendi szabályzat című dokumentumában foglalt részletszabályok betartása és betartatása útján igyekszik biztosítani.

A menedzsment szervezet bemutatása

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. június 1. napjával felállította a 4 főből álló menedzsment szervezetet. A menedzsment szervezet a projektmenedzserből, a pénzügyi vezetőből, valamint a projekt asszisztensekből tevődik össze.

Személy	Feladatkör	Végzettség
Méhi Gabriella	projektmenedzser	okleveles geográfus
Domokos Tünde	pénzügyi vezető	közgazdász
Tóthné Bodzsár Adrienn	projektasszisztens	közgazdász
Simonka Jánosné	projektasszisztens	pénzügyi-számviteli ügyintéző

A menedzsment tagjai többéves releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A menedzsmentben résztvevők önéletrajzát a melléklet tartalmazza.

Projektmenedzser feladatköre:

- szervezi, irányítja a projekt lebonyolítását,
- összefogja, irányítja a projektmenedzsment munkáját,
- a felelős hatóságok és az Európai Unió szervek által a projekt végrehajtása során megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása,
- a projekt megvalósítására vonatkozó ütemterv nyomon követése,
- részvétel a projektet érintő Hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon,
- a projekt folyamatos nyomon követése,
- a Támogatási Szerződésen foglaltak esetleges módosításának menedzselése, szükség esetén javaslat készítése és egyeztetés a szerződéskötő hatósággal és további érdekelt szereplőkkel,

- projektmegbeszélések összehívása és levezetése,
- folyamatok minőségbiztosítása,
- jelentéstételi kötelezettségek, adatszolgáltatások teljesítése.

Pénzügyi vezető feladatköre:

- a projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása,
- pénzügyi lebonyolításra vonatkozóan a Támogatási szerződésben és egyéb irányadó rendelkezésekben meghatározott szabályok folyamatos figyelemmel kísérés és a projekt eljárásrendbe történő adaptálása, betartása és betartatása,
- figyelemmel kíséri a projekt költségvetését,
- pénzügyi dokumentumok, bizonylatok előírás szerinti kezelése,
- kifizetési kérelmek összeállítása,
- projektegyeztető megbeszéléseken részvétel a szükséges pénzügyi adatok, információk biztosításával,
- proaktív részvétel a projektirányítási feladatokban,
- folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel a projekt pénzügyi előrehaladása vonatkozásában.

Projektasszisztens feladatköre:

- a projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatok ellátása,
- a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak ellátása,
- projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések, szerződés módosítások előkészítésében való részvétel,
- közreműködés a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában,
- kapcsolattartás a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőkkel.

7. Csatolandó melléletek

1. sz. melléklet: Akcióterület térképázlata
2. sz. melléklet: Bánkút korábbi fejlesztés térképe
3. sz. melléklet: Czifra Róbertné szociális munkás végzettségét alátámasztó dokumentum
4. sz. melléklet: Rálikné Gutta Györgyi szociális munkás végzettségét alátámasztó dokumentum
5. sz. melléklet: Mészárosné Hrubák Mária szakmai vezető végzettségét alátámasztó dokumentum
6. sz. melléklet: Támogató csoport alakuló ülés meghívója
7. sz. melléklet: Támogató csoport meghívottak köre
8. sz. melléklet: Támogató csoport meghívás igazolása (e-mail-es meghívás)
9. sz. melléklet: Támogató csoport meghívás igazolása (tértivevény formájában 1.)
10. sz. melléklet: Támogató csoport meghívás igazolása (tértivevény formájában 2.)
11. sz. melléklet: Támogató csoport alakuló ülés jegyzőkönyve
12. sz. melléklet: Együttműködési megállapodások
13. sz. melléklet: Támogató csoport jelenléti ív
14. sz. melléklet: Szerezeti ábra
15. sz. melléklet: Méhi Gabriella projektmenedzser önéletrajza
16. sz. melléklet: Domokos Tünde pénzügyi vezető önéletrajza
17. sz. melléklet: Tóthné Bodzsár Adrienn projektasszisztens önéletrajza
18. sz. melléklet: Simonka Jánosné projektasszisztens önéletrajza
19. sz. melléklet: Megvalósítás ütemezése

Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb intézményekkel folytatott egyeztetések dokumentumai a Projekt előkészítő tanulmány mellékleteként csatolva lettek. Jelen dokumentum csak a Támogató Csoport Alakuló ülésének dokumentumait tartalmazza.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak a Közösségi Beavatkozási Terv készítésekor nem volt még elfogadott rendezvénynapló, így az később kerül be a Közösségi Beavatkozási Terv mellékletei közé.